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[bookmark: _GoBack] на совещание с Губернатором Ленинградской области по вопросу федерального софинансирования программы развития сельских территорий Ленинградской области, а также строительства и реконструкции объектов в рамках иных государственных программ.

Тема: «О ходе реализации и рисках, связанных с реализацией государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» и иных государственных программ в части строительства и реконструкции объектов
 с участием средств федерального бюджета»

Дата, время: 11 ноября 2021 года, 15.00

Уважаемый Александр Юрьевич!
Уважаемые коллеги!

Комитет по строительству реализует государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» в части строительства социальных объектов.
Фактическое финансирование программы на данный момент составляет 581 млн рублей. Это 37% от плана, установленного на 2021 год. Лимит этого года по программе составляет 1,623 млрд рублей. 
Освоение средств на текущую дату составляет: 
- средства федерального бюджета освоены в размере 140 млн руб. (35%);
- средства областного бюджета – 441 млн руб. (37%). 
Всего по программе строится 21 социальный объект. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 10 объектов, из них 3 объекта строятся с привлечением средств федерального бюджета.

Подробнее остановлюсь на шести объектах, строительство которых осуществляется при участии средств федерального бюджета: 

1. Завершены строительно-монтажные работы сельского дома культуры со зрительным залом на 150 мест и библиотекой в пос. Пчевжа Киришского района.
Организована работа по приобретению немонтируемого, звукового и светового оборудования.
Средства федерального и областного бюджетов в рамках Соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации освоены в полном объеме, ввести объект в эксплуатацию планируется в декабре 2021 года. Срок по МК – 1.11.2021. Срок по Соглашению – 31.12.2021. 

2. Строительство сельского дома культуры со зрительным залом 
на 150 мест с библиотекой и спортзалом в пос. Скреблово Лужского района
Строительная готовность – 80%. 
Выполняются внутренние отделочные (штукатурные) работы, а также работы по устройству вентиляции, электроснабжению и благоустройству. Срок завершения работ по муниципальному контракту – март 2022 года, по Соглашению – декабрь 2021 года.
Ассигнования федерального и областного бюджетов в рамках Соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации планируется освоить в 2021 году. При очередной корректировке АИП на 2022-2024 годы планируется  предусмотреть ассигнования на дополнительные работы в рамках контракта на СМР. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

3. Строительство дома культуры с универсальным зрительным залом на 200 мест, библиотекой в дер. Пеники Ломоносовского района
Строительная готовность – 75%. Муниципальный контракт 
с ООО «Проксима Строй» расторгнут 12 июля 2021 года. 22 июля 2021 года заключен муниципальный контракт с ООО «ЛенРусСтрой». Срок выполнения работ – ноябрь 2021 года, по Соглашению – декабрь 2021 года. 
Выполняются внутренние отделочные (штукатурные) работы, электромонтажные работы и устройство отопления. Оборудование на объект планируется приобрести в 2022 году, по причине расторжения контракта с ООО «Проксима Строй» ранее выплаченный аванс был  взыскан и возвращен в бюджет.
Ассигнования федерального и областного бюджетов в рамках Соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации планируется освоить в 2021 году.  При очередной корректировке АИП на 2022-2024 годы планируется  предусмотреть ассигнования на приобретение немонтируемого оборудования.
Завершить все строительно-монтажные работы планируется в 2021 году, ввести объект в эксплуатацию в 2022 году. По информации администрации – подрядчик не успеет ввести объект в эксплуатацию до конца года, при этом СМР будут завершены (ЗОС и ввод – январь 2022 года). 

4. Строительство школы на 450 мест в дер. Малое Карлино Ломоносовского района
Строительная готовность – 27%.

5. Строительство детского сада на 220 мест в дер. Малое Карлино Ломоносовского района
Строительная готовность -  45%.
По итогам совместно проведенных комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области и комитетом по строительству Ленинградской области выездных совещаний, претензионной работы, в связи с недобросовестной работой подрядной организации, администрацией Ломоносовского района 08.11.2021 расторгнуты муниципальные контракты с ООО «Стройотделсервис» в одностороннем порядке. 
Организована работа по заключению муниципальных контрактов на завершение строительства объектов с новой подрядной организацией.

6. Строительство плавательного бассейна в пос. Аннино Ломоносовского района 
Строительная готовность – 89%, ввод в эксплуатацию по Соглашению – декабрь 2021 года. 22.05.2020 заключен муниципальный контракт 
с ООО «СЗСМЭУ» на сумму 165 млн руб., срок выполнения работ – 
до 31.12.2021.
Выполняются фасадные, отделочные работы, работы по благоустройству, устройству вентиляции, тепловых сетей, слаботочных сетей.
Получено положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на откорректированную проектную документацию.
После проведения проверки и получения положительного заключения на сметную документацию будет заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту на строительно-монтажные работы, в т.ч. в части увеличения стоимости контракта.
