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Уважаемый Александр Юрьевич!
Уважаемые коллеги!


Со своей стороны хотел бы подробнее остановиться на социальных объектах.
В 2021 году в рамках программы комплексного развития сельских территорий осуществляется финансирование 22 социальных объектов. Из них 19 – объекты строительства. 
С нетерпением ждем торжественное открытие 15 сентября дома культуры в Курске, а также в ближайшее время дома культуры в Заборье и спортивной площадки в Бегуницах. 
Работы по строительству сельского дома культуры на 150 мест с библиотекой и спортивным корпусом в селе Паша Волховского района ведутся в соответствии с графиком. Завершение работ в соответствии с муниципальным контрактом - в сентябре 2022 года. 
На завершение строительства дома культуры в поселке Торковичи Лужского района администрацией организованы конкурсные процедуры по выбору подрядной организации. 23 августа -  последний день подачи заявок и уже в сентябре заказчик планирует продолжить строительно-монтажные работы на объекте. 
Для завершения строительства спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек в поселке Плодовое Приозерского района заказчик - администрация Плодовского сельского поселения - проводит работу по разработке конкурсной документации для заключения нового контракта на завершение строительства и корректировке проектно-сметной документации. Строительная готовность объекта на данный момент составляет 85%.

Особое внимание уделяется объектам, строительство которых осуществляется при участии средств федерального бюджета. Продолжается строительство шести объектов. 

Киришский район
Строительство сельского дома культуры со зрительным залом на 150 мест и библиотекой в поселке Пчёвжа 
Строительная готовность – 83%.  Ввод по соглашению – декабрь 2021 год.
 Ведутся внутренние отделочные работы и приступили к благоустройству территории. В августе планируется объявить конкурс по поставке звукового и светового оборудования.

Лужский район
Строительство сельского дома культуры со зрительным залом на 150 мест с библиотекой и спортзалом в поселке Скреблово
		Строительная готовность – 47%. Срок завершения работ по МК – март 2022 года, по соглашению с Министерством сельского хозяйства России – декабрь 2021 года.
	Завершены работы по реконструкции тепловой камеры. Выполнена кладка стен и монтаж плит перекрытий 1-2 этаж.  Выполняются работы по устройству наружных инженерных сетей. Ведутся работы на уровне 3 этажа. 

Ломоносовский район
Строительство дома культуры с универсальным зрительным залом на 200 мест и библиотекой в деревне Пеники  
Строительная готовность – 35%  
МК с ООО "Проксима Строй" расторгнут 12.07.2021. и 22.07.2021 заключен МК с ООО "ЛенРусСтрой". Срок выполнения работ - ноябрь 2021 года 
Завершаются работы по устройству монолитных конструкций (90%), парапетов кровли,  металлоконструкций витража зрительного зала, залита плита перекрытия 2-го этажа. Выполняются работы по устройству кладки из кирпича наружных и внутренних стен, ливневой канализации.

 Строительство школы на 450 мест в деревне Малое Карлино 
По соглашению с Министерством сельского хозяйства РФ плановая техническая готовность на 2021 год – 55%, на 2022 год – 100% (ввод в эксплуатацию в декабре 2022 года).
Отмечается существенное отклонение от графика производства работ (4,5 мес.), систематическое неосвоение изначально предусмотренного кассового плана расходов, низкое освоение бюджетных средств, имеется риск неисполнения обязательств по соглашению с Минсельхозом Российской Федерации по технической готовности в текущем году и освоению средств федерального бюджета.   
Строительная готовность – 20% (19% по актам выполненных работ). Работы выполняются ООО «СТРОЙОТДЕЛСЕРВИС». Завершаются монолитные работы, ведется кладка наружных стен и внутренних перегородок.

Строительство детского сада на 220 мест в деревне Малое Карлино 
По соглашению с Министерством сельского хозяйства РФ плановая техническая готовность на 2021 год - 100% (ввод в эксплуатацию в декабре 2021 года).
Отмечается отклонение от графика производства работ (1 месяц). 
Работы выполняются ООО «СТРОЙОТДЕЛСЕРВИС» Ведутся работы по устройству фасада, кирпичная кладка перегородок, отделочные работы, по устройству дренажа. Строительная готовность - 39% (29% по актам выполненных работ). 

Плавательный бассейн  в поселке Аннино 
Ввод по соглашению – декабрь 2021 год. 22.05.2020 заключен МК с ООО «СЗСМЭУ» на сумму 165 млн рублей, срок выполнения работ – до 31.12.2021.
Строительная готовность – 60%, выполняются электромонтажные работы, штукатурные работы, устройство фундамента под котельную, монтаж лестниц, устройство огнезащиты, устройство вентиляционной системы, устройство сетей наружной канализации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Реализация социальных выплат гражданам

Ассигнования на реализацию мероприятия по предоставлению социальных выплат гражданам на строительство или приобретение жилья на сельских территориях Ленинградской области в 2021 году предусмотрены в размере 182 млн рублей, в т.ч. средства федерального бюджета (субсидия) – 4,6 млн рублей. 
[bookmark: _GoBack]Бюджетные средства распределены на предоставление социальных выплат 70 гражданам, на предоставление дополнительных выплат на погашение ипотечного кредита -  2 гражданам. Средства федерального бюджета распределены в полном объеме. Планируется строительство (приобретение) гражданами жилья общей площадью 4 тысячи квадратных метров.
Всего за 1 полугодие 2021 года улучшили жилищные условия 40 граждан.
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