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Предусмотренное в 2014-2017 годах финансирование объекта.
Лимит финансирования всего - 2 486 985,06 тыс.руб. 
Заказчик по проектированию и строительству объекта – ГК «Ростех».
Проектная организация – ЗАО «Гипроздрав».
Генеральная подрядная организация - ООО «РТ-СоцСтрой».
Строительный контроль – АО «ВО «Тяжпромэкспорт».
20 ноября 2014 года подписано Соглашение о предоставлении  субсидии в 2014-2016 годах из областного бюджета Ленинградской области Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра на 130 коек в г.Гатчина Ленинградской области.
Положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на проектную и сметную документацию получено 28 ноября 2014 года (изменения в проектную документацию: от 21.07.2017, от 12.02.2018, в сметную документацию от 30.05.2018).
Сметная стоимость строительства объекта составила в ценах 3 кв.2014 года  2 459 485,08 тыс.руб.
Заключен договор подряда от 25.12.14 года №РТ/1447-10442 на проведение работ  по строительству, оснащению и вводу в эксплуатацию перинатального центра в г.Гатчина между ГК «Ростех» и ООО «РТ-СоцСтрой» на сумму 2 302 464,91 тыс.руб., в т.ч. стоимость СМР - 1 256 089,2 тыс.руб. (срок завершения работ – 31.05.2016г.). 
Подрядная организация – ООО «СПК-А» (договор на завершение строительства от 02.02.2017г. № 38-3СМР-ГАТ на сумму 1 063 279,57 тыс. руб. со сроком завершения работ – 30.09.2017г.).
В комитет по строительству Ленинградской области предоставлены:
- календарный график производства работ, разработанный ООО «СПК-А», со сроком завершения работ и ввода в эксплуатацию – 10 декабря 2017 года.  
- сетевой график выполнения работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра в г.Гатчина (приложение к ГП «Развитие здравоохранения ЛО»), утвержден постановлением Правительства ЛО от 28.04.2017 №137, со сроком завершения работ и ввода в эксплуатацию – 31 октября 2017 года.    
По состоянию на 09.08.2018 г. перечислено в ГК «Ростех» 2 486 985,06 тыс.руб. (100% от общего объема субсидий, предусмотренных на строительство перинатального центра в г.Гатчина).
Состояние строительной готовности: 
По данным ООО «РТ-Соцстрой» в настоящее время на строительной площадке задействованы 121 человек. 
Состояние строительной готовности – 99,8%. 
На объекте завершены строительно-монтажные работы. В настоящее время завершаются пуско-наладочные работы по всем инженерным системам, монтаж и наладка медицинского оборудования, благоустройство территории. Осуществляется передача помещений и оборудования ГБУЗ ЛО «Гатчинская клиническая межрайонная больница», устранение выявленных в ходе передачи недоделок.
Ведется работа по снятию замечаний по предписаниям комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области. 
В целях обеспечения начала функционирования перинатального центра ГК «Ростех» и ООО «РТ-Соцстрой» необходимо устранить ряд существенных замечаний Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области, предоставить результаты лабораторных исследований воздуха, удовлетворяющих гигиеническим нормативам.  
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