Пояснительная записка к проекту постановления Правительства Ленинградской области «О  внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 08 февраля 2021 года № 77»

Настоящий проект постановления Правительства Ленинградской области (далее – Проект) разработан комитетом по строительству Ленинградской области (далее – Комитет) в целях перераспределения между муниципальными образованиями средств субсидии 2021 – 2023 годов. 
Постановлением Правительства Ленинградской области от 08 февраля 2021 года № 77 (в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 27 мая 2021 года № 296) «О распределении на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам, в рамках подпрограммы «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки»  государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» средства областного бюджета Ленинградской области, распределены в полном объеме, в размере:
– на 2021 год – 284 516,9 тыс. руб.;
– на 2022 год – 262 259,0 тыс. руб.;
– на 2023 год – 225 000,0 тыс. руб.
В соответствии с п.п. 3 п. 11 Порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам, в рамках подпрограммы «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки», утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» (приложение №11 к Программе), объем средств субсидии для муниципальных образований может быть перераспределен при уточнении расчетного объема расходов, необходимого для достижения значений целевых показателей результативности.
Согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 08 февраля 2021 года № 77 в 2021 году муниципальному образованию «Сертолово» Всеволожского муниципального района предусмотрена субсидия в размере 41 618,59720 тыс. рублей.
По состоянию на 01.09.2021 года администрацией муниципального образования «Сертолово» Всеволожского муниципального района использовано средств областного бюджета в размере 7 303,02496 тыс. рублей на оплату выполненных работ подрядной организацией ООО «Террикон» по устройству наружных сетей водопровода, частично выполненных работ по устройству наружных сетей канализации по муниципальному контракту от 05.10.2020г. №41/20-К по объекту: «Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры  по адресу: мкр. Черная речка, г. Сертолово, Всеволожского района, Ленинградской области». Также в 2021 году предусмотрены средства областного бюджета в размере 424,15314 тыс. рублей на оплату выполненных работ по разборке существующих покрытий, по частичному устройству наружных сетей канализации, после приемки данных работ администрацией муниципального образования «Сертолово» Всеволожского муниципального района.  
В соответствии с письмом администрации муниципального образования «Сертолово» Всеволожского муниципального района о перераспределении средств субсидии 2021 года в размере 33 891,4191 тыс. рублей (копия письма прилагается) средства субсидии 2021 года в размере 31 910,450 тыс. рублей перераспределяются муниципальному образованию «Сосновское сельское поселение» Приозерского  муниципального района (письмо администрации муниципального образования «Сосновское сельское поселение» Приозерского  муниципального района о готовности использовать дополнительные средства областного бюджета Ленинградской области в 2021 году и выполнить дополнительный объем работ представлено в Комитет, копия прилагается) в следующем порядке:
- За счет уменьшения субсидии, предусмотренной в 2021 году в муниципальном образовании «Сертолово» Всеволожского муниципального района в размере 31 910,450 тыс. рублей. Остаток средств субсидии 2021 года в размере 1 980,9691 тыс. рублей остается в муниципальном образовании «Сертолово» Всеволожского муниципального района.
В связи с тем, что другие муниципальные образования Ленинградской области, которым в 2021 году предусмотрена субсидия на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, не заявили о готовности использовать дополнительные средства областного бюджета в размере 1 980,9691тыс. рублей, данные средства областного бюджета остаются в муниципальном образовании «Сертолово» Всеволожского муниципального района.
В муниципальном образовании «Кингисеппское городское поселение» Кингисеппского муниципального района 05 апреля 2021 года был расторгнут муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «ГОРОД» от 03.06.2019г  № 0145200000419000626 по строительству следующего объекта: «Строительство внутриквартальных проездов с устройством ливневой канализации, с тротуарами и наружным освещением  в мкр. Новый Луцк для земельных участков, предоставленных гражданам бесплатно».
Муниципальный контракт от 03.06.2019г № 0145200000419000626 был расторгнут МКУ «Служба городского хозяйства» муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» в одностороннем порядке в связи с ненадлежащим исполнением подрядной организацией ООО «ГОРОД» обязательств по данному муниципальному контракту (низкие темпы производства работ, отсутствие в необходимом количестве техники, персонала и материалов на объекте), а также в связи с выявленными замечаниями на объекте строительства, в том числе по работам, выполненным и принятым ранее. 
В связи с необходимостью проведения аудита выполненных работ подрядной организацией ООО «ГОРОД», актуализации проектно-сметной документации по строительству данного объекта и повторного проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации от администрации «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области поступило письмо от 06.10.2021 года  № 01-21-8039/2021 (копия письма прилагается) о снятии предоставленной субсидии в полном объеме. 
После завершения указанных процедур администрацией муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области планируется повторная подача заявки в Комитет для участия в конкурсном отборе муниципальных образований Ленинградской области для предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области для завершения работ по строительству в мкр. Новый Луцк объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 
Таким образом, в соответствии с Проектом изменены размеры субсидии в следующих муниципальных образованиях:
1) В муниципальном образовании «Сертолово» Всеволожского муниципального района, г. Сертолово, мкр. Черная речка:
 - Субсидия, предусмотренная в 2021 году в размере 41 618,59720 тыс. рублей, уменьшается на 31 910,450 тыс. руб., и составит 9 708,1472 тыс. рублей.
- Субсидия, предусмотренная в 2022 году в размере 32 430,20179 тыс. рублей, увеличивается на 31 910,450 тыс. руб., и составит 64 340,65179тыс. рублей.
В муниципальном образовании «Сертолово» Всеволожского муниципального района в 2021 году при выполнении строительно-монтажных работ подрядной организацией ООО «Террикон» по муниципальному контракту №41/20-К от 05.10.2020 г. возникли следующие проблемные вопросы, неучтенные в проектно-сметной документации по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в массиве мкр. Черная речка, г. Сертолово:
1.1.) Наличие частных земельных участков, попадающих на земельное полотно запроектированной автомобильной дороги;
1.2.) Газопровод попадает в зону водоотводных лотков запроектированной автомобильной дороги;
1.3.) Попадание разворотной площадки для транспорта на территорию водозаборного сооружения в мкр. Черная речка, г. Сертолово;
1.4.) Проектно-сметной документацией не предусмотрен перенос 17 опор электроснабжения и трансформаторной подстанции, попадающих в границы строительства автомобильной дороги; 
1.5.) Несоответствие высотных отметок участка автомобильной дороги «Жилая улица 3-1» с отметками существующих частных земельных участков;
1.6.) Расположение канализационной насосной станции вблизи пожарного водоема, что не позволяет выполнить монтаж канализационной насосной станции.
Таким образом, для решения данных вопросов необходима корректировка проектно-сметной документации по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в массиве мкр. Черная речка, г. Сертолово.  Ориентировочный срок завершения работ по корректировке проектно-сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы: июнь 2022 г. После завершения работ по корректировке проектно-сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в массиве мкр. Черная речка, г. Сертолово будет продолжено.
Также в 2020 году  в связи с поздним сроком заключения муниципального контракта с подрядной организацией ООО «Террикон» муниципальным образованием «Сертолово» Всеволожского муниципального района не освоена предоставленная субсидия 2020 года в размере 17 956,7951 тыс. рублей. После завершения работ по корректировке проектно-сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы администрацией муниципального образования «Сертолово» Всеволожского муниципального района планируется повторная подача заявки в Комитет для участия в конкурсном отборе муниципальных образований Ленинградской области для восстановления не освоенной части субсидии 2020 года в целях завершения строительно-монтажных работ.
2) В муниципальном образовании «Сосновское сельское поселение» Приозерского муниципального района, массивы ул. Октябрьская и  ул. Октябрьская 2-ая очередь пос. Сосново:
- Субсидия, предусмотренная в 2022 году в размере 31 910,450 тыс. рублей, уменьшается в полном объеме, и перераспределяется на 2021 год;
-  Субсидия, предусмотренная в 2021 году в размере 27 900,00 тыс. рублей увеличивается на 31 910,450 тыс. рублей, и составит 59 810,450 тыс. рублей.
После выделения дополнительных средств областного бюджета подрядной организацией ООО «Управление механизации 68» планируется в 2021 году завершить работы по муниципальному контракту № 55/19 от 14.11.2019 г.  по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (автомобильная дорога общей протяженностью 3,386 км, наружное освещение общей протяженностью сетей 3, 935 км) в массивах по ул. Октябрьская и  ул. Октябрьская 2-ая очередь пос. Сосново.
После завершения работ и регистрации права собственности в Едином государственном реестре недвижимости на построенные объекты инженерной и транспортной инфраструктуры в массивах по ул. Октябрьская и  ул. Октябрьская 2-ая очередь пос. Сосново 134 земельных участка (в.т.ч. 41 земельный участок, предоставленный многодетным семьям и молодым специалистам) будут обеспечены объектами инженерной и транспортной инфраструктурой.
3) В муниципальном образовании «Кингисеппское городское поселение» Кингисеппского муниципального района, г. Кингисепп, мкр. Новый Луцк:
- Субсидия, предусмотренная в 2022 году в размере 6 328,51050 тыс. руб., уменьшается в полном объеме;
- Субсидия, предусмотренная в 2023 году в размере 13 651,55785 тыс. руб., уменьшается в полном объеме.
Высвобожденные средства областного бюджета в 2022-2023 годах будут распределены после проведения в 2021 году конкурсного отбора муниципальных образований Ленинградской области.
[bookmark: _GoBack]Таким образом, в 2021 году средства областного бюджета в размере 284 516,900 тыс. рублей распределены в полном объёме. В 2022 году средства областного бюджета распределены в размере 255 930,48950 тыс. рублей, что составляет 97,58 % от общего объема ассигнований областного бюджета 2022 года. В 2023 году средства областного бюджета распределены в размере 211 348,44215 тыс. рублей, что составляет 93,93 % от общего объема ассигнований областного бюджета 2023 года. Нераспределенный остаток средств областного бюджета составляет в 2022 году (первом году планового периода) - 2,42%. Нераспределенный остаток средств областного бюджета составляет в 2023 году (втором году планового периода) - 6,07 %.
 В соответствии с п. 3.4 постановления Правительства Ленинградской области от 20 июля 2016 года № 257 «Об утверждении правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области» допускается утверждение нераспределенного между муниципальными образованиями объема субсидии в размере не более пяти процентов общего объема соответствующей субсидии, утвержденного на первый год планового периода, и не более 10 процентов общего объема соответствующей субсидии, утвержденного на второй год планового периода. 
Остаток нераспределенных ассигнований областного бюджета в размере 6 328,5105 тыс. рублей, предусмотренных в 2022 году, а также в размере 13 651,55785 тыс. рублей, предусмотренных в 2023 году, будет распределен после проведения в 2021 году конкурсного отбора муниципальных образований Ленинградской области.
Принятие данного нормативно-правового акта не предполагает выделения дополнительных средств из областного бюджета Ленинградской области.
Настоящий проект постановления Правительства Ленинградской области  размещен в сети Интернет на сайте Администрации Ленинградской области с целью обеспечения проведения его независимой антикоррупционной экспертизы.
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