Отчет о реализации на территории Ленинградской области 

мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках Федерального проекта «Жилье» Национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
за 2021 год

Соглашением от 25.12.2020 №069-09-2021-122 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации предусмотрено предоставление в 2021 году из федерального бюджета бюджету Ленинградской области субсидии на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации на строительство 7 объектов образования (2 детских садов и 5 школ) в размере 1 269 264 900 рублей (софинансирование – 67%). В 2021 году средства областного бюджета предусмотрены в сумме 473 606 305,96 рублей, местного бюджета – 151 554 017,90 рублей. Общая сумма бюджетных средств по Соглашению №069-09-2021-122 составила в 2021 году 1 894 425 223,86 рублей.
28.12.2020 года утверждены Перечень объектов и распределение субсидий муниципальным образованиям на 2021 год.
25.01.2021 года заключены соответствующие соглашения с администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и администрацией муниципального образования «Ломоносовский муниципальный район» Ленинградской области.

В 2021 году в рамках федеральной программы из 7-ми объектов образования 4 объекта введены в эксплуатацию:
1) Детский сад на 270 мест в пос. Бугры Всеволожского района (аллея Ньютона, зд.8). Подрядчик ООО «Строительная компания «Пойнтер» (муниципальный контракт заключен 17.06.2020). Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 30.07.2021;

2) Школа на 825 мест в г. Сертолово Всеволожского района (мкр. Сертолово-2, переулок Кореловский, д.4). Подрядчик ООО «КВС» (муниципальный контракт заключен 17.04.2020). Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 30.09.2021;

3) Школа на 825 мест в г.п. Янино-1 Всеволожского района (мкр. Янила Кантри, ул. Тюльпанов, д.7). Подрядчик ООО «ЛСТ ГЕНПОДРЯД» (муниципальный контракт заключен 21.04.2020). Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 15.12.2021;

4) Детский сад на 280 мест в п. Новогорелово Ломоносовского района Подрядчик ООО «ЛЕНРУССТРОЙ» (муниципальный контракт заключен 06.05.2020). Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 28.12.2021.
По 3-м объектам строительно-монтажные работы продолжаются в 2022 году:
1) «Школа на 640 мест, п. Новогорелово Ломоносовского района. Подрядчик ООО «ЛЕНРУССТРОЙ», завершение работ запланировано до мая 2022;

2) Школа на 1175 учащихся в г.Мурино Всеволожского района. Подрядчик ООО «Центральная инжиниринговая компания», завершение работ запланировано в июне 2022;

3) Школа на 1000 мест в г. Кудрово Всеволожского района. Подрядчик ООО «ДВК Дорстрой», завершение работ запланировано до конца 2022.
Строительство объектов осуществляется в соответствии с графиком.

Плановый показатель результативности предоставления субсидии в 2021 году – ввод в эксплуатацию 267,1 тыс. кв. м общей площади квартир в 6 жилых комплексах, на территории которых строятся объекты образования.

По состоянию на 31.12.2021 ввод в эксплуатацию составил 334,84 тыс. кв. м жилья (125,36% от плана). Плановый показатель достигнут на 100% во всех 6 жилых комплексах.
