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I. Государственную программу по комплексному развитию сельских территорий комитет по строительству реализует в части строительства объектов и улучшения жилищных условий граждан в сельской местности.
На проектирование и строительство объектов в рамках государственной программы в 2020 году было предусмотрено 979,2 млн. руб., в том числе 284,8 млн.руб. средства федерального бюджета, 672,4 млн.руб. средства областного бюджета и 22 млн.руб. местный бюджет.  Осуществлялось строительство и проектирование 23 объектов,  в том числе проектирование двух амбулаторий в д.Лаголово Ломоносовского района и пос.Щеглово Всеволожского района и двух фельдшерско-акушерских пунктов в дер.Усадище Волховского района и дер.Ям-Тесово Лужского района и строительство 19 объектов социально-культурного назначения. 
Освоено на отчетную дату 951,5 млн. руб., что составляет 97,2% от предусмотренного годового лимита. Средства областного бюджета освоены на 96% , федерального бюджета – 100%.
В 2020 году, с участием средств федерального бюджета было запланировано финансирование строительства семи вновь начинаемых объектов. Это три дома культуры в п.Пчевжа Киришского района, дер.Пеники Ломоносовского района, пос.Скреблово Лужского района, школа на 450 мест и дошкольное образовательное учреждение на 220 мест в дер.Малое Карлино Ломоносовского района, физкультурно-оздоровительный комплекс в пс.Будогощь Киришского района, плавательный бассейн в пос.Аннино Ломоносовского района. Предусмотренные ассигнования федерального, областного и местного бюджетов были освоены в полном объёме. В рамках федеральной программы за год был построен и введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в пс.Будогощь Киришского района, заказчик – администрация Будогощского городского поселения Киришского района, подрядчик ООО «Профистрой Северо-Запад». 
Основные объемы работы по переходящим объектам с участием средств федерального бюджета подлежат выполнению в 2021 году. Достигнуть целевые показатели по вводу объектов необходимо Лужскому району по ДК Скреблово, Киришкому району по ДК Пчевжа, Ломоносовскому району по ДК Пеники, бассейну Аннино и д.саду д.Малое Карлино. 
Установочные совещания по строительству объектов комитетом по строительству проведены, заказчикам поручено проводить на объектах еженедельные совещания с целью контроля за ходом выполнения работ и освоения средств предусмотренных на 2021 год, утвердить графики выполнения работ с разбивкой на виды, сроки выполнения работ и освоения денежных средств понедельно, при необходимости своевременно организовывать претензионную работу в адрес подрядных организаций. Главам администраций муниципальных образований прошу взять на личный контроль исполнение утвержденных графиков и комплекса мер по достижению целевых показателей в 2021 году.
Всего в рамках реализации государственной программы Ленинградской области  «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» в 2021 году нам предстоит освоить 1млрд. 729млн. 678 тыс.руб., что практически вдвое  превышает лимит 2020 года. 
В 2021 году планируется завершить строительство ФАПов в дер.Нурма Тосненского района и дер.Овсище Сланцевского района, амбулаторий в пос.Плодовое Приозерского района и  пос.Толмачево Лужского района, спортивно-оздоровительного комплекса в пос.Плодовое Приозерского района, домов культуры  в с.Паша Волховского района,  в дер.Курск Волосовского района, в пос.Заборье Бокситогорского района, планируется построить биатлонно-лыжный комплекс в пос.Шапки Тосненского района, спортивную площадку в дер.Бегуницы Волосовского района. Всего в 2021 году запланировано построить ввести в эксплуатацию в рамках Государственной программы комплексного развития сельских территорий 15 объектов.
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Информационная справка по объектам
к государственной программе Ленинградской области 
«Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области»
по итогам реализации в 2020 году

В соответствии с паспортом программы «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» комитет по строительству Ленинградской области (далее – Комитет) является участником подпрограммы «Современный облик сельских территорий Ленинградской области» (далее – Подпрограмма)
Из бюджетов всех уровней в 2020 году в рамках предусмотрено  979 290,35 тыс. руб. на строительство и проектирование 22 объектов. 
в том числе:
- ОБ – 672 454,12 тыс. руб., 
- ФБ– 284 881,1 тыс. руб., 
- МБ – 21 955,13 тыс. руб.
из них перечислено 951 507,95 тыс. руб. (97,2%), в т.ч.:
- ОБ – 644 753,25 тыс.руб. (95,9%)
- ФБ – 284 881,11 тыс.руб. (100%), 
- МБ –  21 873,59 тыс.руб. (99,6 %)

В рамках основного мероприятия «Развитие сети объектов здравоохранения на сельских территориях» Подпрограммы Комитет является ответственным органом исполнительной власти за реализацию мероприятий:
I. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики и других учреждений здравоохранения в сельской местности. 
В состав данного основного мероприятия входит финансирование проектирования и строительства 6 ФАПов и 3 амбулаторий в сельской местности. 
Бюджетные ассигнования на данные мероприятия из средств областного бюджета составили 138 049,3 тыс. руб.
- проектирование:
2 ФАПов дер.Ям-Тесово Лужского муниципального района и дер.Усадище Волховского района и 2 амбулаторий в дер.Лаголово Ломоносовского района и пос.Щеглово Всеволожского района;
- строительство: 
1 амбулатории в пос.Плодовое и 4 ФАПов в дер.Овсище Сланцевского района, дер.Яльгелево Ломоносовского района, дер.Васкелово Всеволожского района, дер.Нурма Тосненского района. 

1. ФАП (проектные работы) дер.Ям-Тесово Лужского муниципального  района (20 посещений в смену)
В 2020 году предусмотрены ассигнования в сумме 2 600,00 тыс. руб. (ОБ).
Перечислено (освоено) в январе-декабре 2020 года – 2290,14 тыс. руб.(88,1%) 
ГК № 1118740 от 11.01.2019 заключен с ООО «Дека» на сумму 3300 тыс.руб. Срок выполнения работ по ГК - до 04.02.2020. 
ПСД разработана. Получено положительное заключение по проекту - от 01.04.2020, по смете - от 07.04.2020. Сметная стоимость - 51636,63 т.р. (в ц.4 кв.2019), в т.ч. СМР - 39683,17 т.р., оборудование - 6884,91 т.р., прочие - 5068,55 т.р., из низ ПИР - 2656,12 т.р. РД выполнена.   
Причина нарушения срока контракта: недобросовестная работа ООО «Дека»
Причина неосвоения ОБ- 309,86 тыс.руб.: экономия.  

2. Врачебная амбулатория (проектные работы) в дер.Лаголово Ломоносовского района (110 посещений в смену, стационар на 5 коек) 
В 2020 году предусмотрены ассигнования в сумме 6 698,0 тыс. руб. (ОБ).
Перечислено (освоено) в январе-декабре 2020 года – 6 697,24 тыс. руб. (99,99%). 
ГК № 967938 от 05.07.2018 заключен с ООО «Центр лабораторных исследований и проектирования «УМЭКО» на сумму 6 882,28 тыс. руб. Срок выполнения работ по ГК - 28.08.2019. 
ПСД разработана. Получено положительное заключение по проекту и смете от 24.08.2020 № 47-1-1-3-040612-2020. Сметная стоимость – 281717,04 тыс. руб. (в ц.2020), в т.ч. СМР-161898,04 тыс. руб., оборудование – 98643,45 тыс. руб., прочие – 21175,55 тыс. руб. (из них ПИР-7164,62 тыс. руб.). РД выполнена.
Причина нарушения срока контракта: необходимость корректировки ТУ и МТЗ (связано с изменением категории электроснабжения), заключения дополнительного соглашения к государственному контракту на проектирование. 

3. Врачебная амбулатория (проектные работы) пос.Щеглово, Всеволожский муниципальный район (110 посещений в смену, стационар на 5 коек).
В 2020 году предусмотрены ассигнования в сумме 3 283,0 тыс. руб. (ОБ).
Перечислено (освоено) в январе-декабре 2020 года – 32,79 тыс. руб. (1,0%). 
1) ГК №7240 от 21.11.2017 заключен с ООО «Профреставрация» на сумму 5 550 тыс.руб. Срок выполнения работ по ГК – 27.08.2018.
ПСД подготовлена и 25.12.2018 направлена в ГАУ «Леноблгосэкпертиза». 05.03.2019 получено отрицательное заключение. Направлена проектировщику претензия, а также Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения ГК от 12.07.2019. ГК расторгнут 23.08.2019.
2) ГК № 4369-19LO от 05.11.2019 заключен с ООО «ГТО» на сумму 298,59 тыс.руб. на актуализацию инженерных изысканий со сроком - 05.01.2020. Работы завершены. 
3) ГК № 4876 от 01.06.2020 заключен с ООО «ПИК-Проект» на сумму 3082,84 тыс.руб. на разработку обоснования инвестиций. Срок по ГК - 28.11.2020. 
Вынос сетей по выданным ТУ невозможен наземным способом, требуется прокладка подземным способом, в связи с чем, потребовалась корректировка ТУ на электроснабжение и сети связи. ПСД по обоснованию инвестиций направлена на государственную экспертизу в ноябре 2020. Получено заключение экспертизы технологического и ценового аудита обоснования инвестиций от 13.01.2021 №47-0001-2021-А. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта – 332 302,37 тыс. рублей в ценах 3 кв. 2020 г.  
Причина неосвоения ОБ- 3250,21 тыс.руб.: необходимость внесения изменений ТУ. 

4. ФАП дер. Усадище (проектные работы) Волховского муниципального района (20 посещений в смену). 
В 2020 году предусмотрены ассигнования в сумме 2 493 тыс. руб. (ОБ).
Перечислено (освоено) в январе-декабре 2020 года –  846,93 тыс. руб. (34,0%). 
ГК от 10.06.2019 № 9056 заключен с ООО «ПК Ясень+». Цена ГК - 2 190,24 тыс. руб. Срок по ГК – 19.06.2020. 
ПСД разработана и 08.07.2020 направлена на государственную экспертизу. Получено отрицательное заключение от 12.10.2020. ПСД повторно направлена на государственную экспертизу 13.11.2020. Положительное заключение планируется получить ориентировочно в феврале 2021 года.
Причина нарушения срока контракта: недобросовестная работа подрядной  организации.
Причина неосвоения ОБ- 1646,07 тыс.руб.: получение отрицательного заключения ГАУ «Леноблгосэкспертиза» и необходимость устранения недостатков по ПСД.  
Принимаемые меры Заказчиком: ведется претензионная работа.

5. ФАП в дер.Яльгелево, Ломоносовского муниципального района (20 посещений в смену)
В 2020 году предусмотрены ассигнования в сумме 10 000,0 тыс. руб. (ОБ).
Перечислено (освоено) в январе-декабре 2020 года – 3200,65 (32,0%).
ГК №573391 от 31.08.2018 заключен с ООО «ГТО» на сумму 3 949 тыс. руб. Срок выполнения работ по ГК - 15.08.2019. 
ПСД разработана. Получено положительное заключение по проекту от 27.03.2020, по смете - 08.04.2020. Сметная стоимость - 61852,44 т.р. (в ц.4 кв.2019), в т.ч. СМР – 49104,34 тыс. руб., оборудование – 5573,91 тыс. руб., прочие – 7174,19 тыс. руб. (из них ПИР – 3949 тыс. руб.).  РД выполнена.
ГК от 20.11.2020 № 9337 на сумму 52059,69035 т.р. с ООО "Траст" (срок выполнения работ - 12 мес. со дня передачи строительной площадки). 
Состояние строительной готовности - 3,0%. 26.11.2020 передана строительная площадка. Ведутся подготовительные работы. Приступили к устройству котлована.
Причина неосвоения ОБ- 6799,35 тыс.руб.: поздний срок заключения ГК. 

6. ФАП дер. Овсище Сланцевского муниципального района (20 посещений в смену) 
В 2020 году предусмотрены ассигнования в сумме 23 331,97 тыс. руб. (ОБ).
Перечислено (освоено) в январе-декабре 2020 года – 16 968,29 тыс. руб. (72,7%).
ГК от 31.05.2019 № 8208 заключен с ООО «Траст». Цена ГК – 36 126,96 тыс. руб. Срок строительства по ГК - 31.12.2020 (18 мес.). 
Состояние готовности - 88%.  Завершены: устройство наружной канализации, водопровода и теплосети, кладка стен, перекрытий, установка окон, подземная часть крылец, облицовка здания. Выполняются: отделочные работы, водоотведение и водоснабжение, электроснабжение (ГРЩ и АТП), наружные сети связи; приостановлено устройство ливневой канализации. 
ПСД откорректировано. Получено положительное заключение от 18.12.2020 № 47-1-1-2-065509-2020. Сметная стоимость 43084,73 т.р., в т.ч. СМР 33519,86 т.р., оборудование - 4210,12 т.р., прочие - 5354,75 т.р. (ПИР - 1750,88 т.р.). 
Завершение строительства планируется в 2021 после выделения бюджетных ассигнований.  
Причина нарушения срока контракта: необходимость повторной  экспертизы ПСД. 
Причина неосвоения ОБ- 6 363,68 тыс.руб.: не было возможности завершить СМР по причине необходимости корректировки ПСД. 
Принимаемые меры Заказчиком: ведется претензионная работа.

7. Врачебная амбулатория в пос.Плодовое Приозерского района (65 человек в смену) 
В 2020 году предусмотрены ассигнования в сумме 55 789,0 тыс. руб. (ОБ).
Перечислено (освоено) в январе-декабре 2020 года – 55 406,0 тыс. руб. (99,3%).
ГК от 18.10.2019 № 21528 с ООО «Рос-Сервис». Цена ГК - 95 868,052 тыс. руб. Срок выполнения работ по ГК - 20 месяцев со дня передачи подрядчику строительной площадки (25.06.2021). 
Состояние строительной готовности - 57%. Завершены: кладка газобетона, забетонированы лестничные марши, устройство временного водоотведения, наружных инженерных сетей водо- и теплоснабжения, устройство пожарных емкостей, пожарной насосной станции, монтаж окон, устройство кровли (1 слой), закрыт тепловой контур, выполнен цоколь, витражи, вентиляционные камеры, ИТП, утепление фасада здания, устройство козырьков. 
Ведется устройство перегородок 1-2 этажа, ограждение объекта (80%), благоустройство (приостановлено).  

8. ФАП д.Васкелово Всеволожского района (15 человек в день) 
В 2020 году предусмотрены ассигнования в сумме 19 749,16 тыс. руб. (ОБ).
Перечислено (освоено) в январе-декабре 2020 года – 19 749,16 тыс. руб. (100,0%).
ГК от 26.02.2020 № 83990 с ООО «Рос-Сервис». Цена ГК - 48556,107 тыс. руб. Срок по ГК - 31.12.2022.  
Состояние строительной готовности – 40,6%. Выполнены: внутренние и наружные стены, перекрытия 2-го этажа, армирование входных групп (2 ед.), наружные сети водопровода, тепловая сеть, ливневая канализация (на 80%). Ведется отделка фасада 1 этажа, установка внутренних перегородок, ИТП, установка окон, стропил, водомерного узла. 

9. ФАП дер. Нурма Тосненского района (20 посещений в смену).
В 2020 году предусмотрены ассигнования в сумме 14 105,17 тыс. руб. (ОБ).
Перечислено (освоено) в январе-декабре 2020 года – 14 009,84 тыс. руб.(99,3%)
ГК № 3239 от 10.04.2020 заключен с ООО «Рос-Сервис» на сумму 54 511 051,69 руб. Срок выполнения работ по ГК -16.09.2021. 
Состояние строительной готовности – 25,6%. Завершен прифундаментный дренаж, укладка плит перекрытия 2-го этажа, устройство ограждающих конструкций, монтаж входных групп. Выполняется монтаж наружных инженерных сетей, оконных и дверных проемов, устройство перегородок. 

В рамках основного мероприятия «Развитие сети учреждений культурно-досугового типа, социального назначения на сельских территориях» Подпрограммы Комитет является ответственным органом исполнительной власти за реализацию мероприятий:

I. В рамках основного мероприятия «Развитие сети учреждений культурно-досугового типа, социального назначения на сельских территориях» 
Бюджетные ассигнования на строительство 7 объектов в данном мероприятии из бюджетов всех уровней составили 403 489,57562 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 92 831,4 тыс. руб., областного бюджета – 301 590,37562 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 9 067,8 тыс.руб.
Перечислено – 394 687,76 тыс.руб. (97,8 %) 
· средства федерального бюджета – 92 831,4 тыс.руб.;
· средства областного бюджета – 292 866,57 тыс.руб.;
· средства местного бюджета – 8 989,79 тыс.руб.

1. Строительство дома культуры на 150 мест с библиотекой, сблокированного со спорткорпусом, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с.Паша, ул.Советская
В 2020 году предусмотрены ассигнования в размере 92 970,93919 тыс. руб.; 
– средства областного бюджета – 91 103,93919 тыс. руб.  
– средства местного бюджета – 1 867 тыс. руб.
Перечислено – 92 970,93919  тыс. руб. (100%)
- средства областного бюджета – 91 103,94 тыс. руб. 
- средства местного бюджета   1 867  тыс. руб. 
08.08.2019 заключен муниципальный контракт с ООО "Инвестпром". Цена МК 312 750,3 тыс. руб. Срок выполнения работ - 08.2021.  
Строительная готовность - 35%. 
1. Спортивный корпус
Выполнено устройство фундаментов, кирпичная кладка стен, устройство кровли и стяжка полов с утеплением, установка окон, устройство фундаментов входной группы(крыльцо).
2. Клубный блок
Выполнено устройство фундаментов, плит перекрытий и кирпичная кладка стен первого этажа. Выполняются работы по кладке стен и перегородок второго этажа, монтаж плит перекрытия, монтаж наружных сетей водоснабжения.
2. Строительство Дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п.Торковичи, ул.2-я Гражданская
В 2020 году предусмотрены ассигнования в размере 30 216,5 тыс.руб.:
– средства областного бюджета – 30 000,00 тыс.руб.;
– средства местного бюджета – 216,5 тыс.руб.
Перечислено – 29 216,5 тыс.руб.(96,6%)
· средства областного бюджета – 29 000 тыс.руб. 
· средства местного бюджета – 216,5  тыс.руб. 
12.07.2019 заключен МК с ООО «Балтийская строительная компания».
Цена МК  144 683,097 тыс.руб. Срок выполнения работ  до 15.08.2021. 
Строительная готовность – 55%
Ведутся  работы по кладке стен из кирпича в т.ч и облицовочного, устройству арматурных каркасов пандусов, монтажу козырьков, устройству стропильной системы кровли. Выполнен монтаж пожарного резервуара. Проложены наружные сети  водопровода, канализации, теплоснабжения. Выполняются работы по слаботочным наружным сетям. 

3. Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, пос.Курск Волосовский муниципальный район
В 2020 году предусмотрены ассигнования в размере 72 904,00 тыс. руб.: 
– средства областного бюджета – 72 175,00 тыс. руб.  
– средства местного бюджета –  729,00 тыс. руб.
Перечисление – 65 102,23 тыс. руб. (89,2%)
- средства областного бюджета – 64 451,24тыс.руб. 
- средства местного бюджета –650,99 тыс.руб.
09.11.2017 заключен МК на завершение работ с ООО "Корпорация В". Цена МК - 123 447,3 тыс.руб. Срок – 30.11.2018. В связи с неисполнением подрядной организацией условий 21.01.2020 МК расторгнут. 
Строительная готовность – 76%. 
21.12.2020 заключен МК с ООО "ЭПС-Строй". Цена МК - 84 689,85796 руб. Срок завершения работ по МК - 01.11.2021.
Выполнены работы по конструктиву, наружным и внутренним сетям водоснабжения и теплоснабжения.  Тепловой контур закрыт. Производятся работы по подключению внутренних инженерных сетей электроснабжения. Выполняются внутренние отделочные и сантехнические работы.                                                                                                        Торжественное открытие объекта запланировано на 9 мая 2021 года.
 
4. Строительство дома культуры на 120 мест, в том числе проектные работы пос. Заборье Бокситогорский муниципальный район.
В 2020 году предусмотрены ассигнования в размере 12 087 тыс. руб: 
– средства областного бюджета – 11 691,00 тыс. руб., 
– средства местного бюджета – 396,00 тыс. руб.
Перечисление – 12 087  тыс. руб. (100%)
- средства областного бюджета – 11 691 тыс.руб.
- средства местного бюджета –396,00 тыс.руб.
Строительная готовность объекта – 90%.
13.12.2016 заключен МК с ООО "Союзстрой". Цена МК - 65 631,89 тыс.руб. В связи с неисполнением подрядной организацией принятых обязательств, 12.10.2020 контракт ООО "Союзстрой" расторгнут.
16.10.2020 заключен МК с ООО Айс Плюс", цена контракта - 20 000 тыс.руб. Срок СМР -31.12.2020.
Тепловой контур закрыт, смонтированы инженерные системы, выполнены наружные сети канализации, объект обеспечен электро- и теплоснабжением, выполнена внутренняя отделка помещений, выполняются работы по монтажу технологичексого оборудования, благоустройства территории, работы по монтажу слаботочных систем, вентиляции и системы дымоудаления. Отсутствует обеспечение объекта водоснабжением. По информации ГУП "Леноблводоканал" строительно-монтажные работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения на участке от скважины №5 до ДК закончены. Эксплуатация Объекта возможна при условии присоединения к электрическим сетям АО "ЛОЭСК" которые планируется завершить до конца декабря 2020 года.                                                                                                                                                                                        
Ввод в эксплуатацию по прогнозам заказчика - май 2021.

5. Строительство сельского дома культуры со зрительным залом на 150 мест и библиотекой в п.Пчевжа по адресу: Ленинградская область, Киришский район п.Пчевжа
В 2020 году предусмотрены ассигнования в размере 38 337,44694 тыс. руб.: 
- средства федерального бюджета – 18 221,8 тыс. руб
– средства областного бюджета – 18 965,54694 тыс. руб., 
– средства местного бюджета – 1 150,1 тыс. руб.
Перечислено – 38 337,4 тыс. руб.(100%) 
– средства федерального бюджета – 18 221,8 тыс. руб. 
– средства областного бюджета – 18 965,5 тыс. руб.  
– средства местного бюджета – 1 150,10 тыс. руб.(100 %)
08.05.2020 заключен МК с ООО  "ПРОФИСТРОЙ СЕВЕРО-ЗАПАД". Цена МК - 95 039,9 тыс. Срок завершения работ - июль 2021. 
   Строительная готовность -  49%. 
   Выполнено устройство фундаментов, наружных и внутренних стен из газобетона, устройство фасадного кирпича. Выполнены монолитные работы по перекрытию второго этажа и актового зала, устройство кровли, остекление 1 и 2 этажей, монтаж пожарных резервуаров, и К2.  

6. «Дом культуры с универсальным зрительным залом на 200 мест, библиотекой на 6 тыс.экз. и помещениями для учреждений по работе с детьми и молодежью в дер.Пеники Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» 
В 2020 году предусмотрены ассигнования в размере 61 789,00612 тыс. руб.: 
- средства федерального бюджета – 29 368,3 тыс. руб
– средства областного бюджета – 30 567,00612 тыс. руб., 
– средства местного бюджета – 1 853,7 тыс. руб.
Перечислено – 61 789,03 тыс. руб.(100%) 
- средства федерального бюджета – 29 368,31 тыс. руб. (100%)
– средства областного бюджета – 30 567,02 тыс. руб. (100%) 
– средства местного бюджета – 1 853,70 тыс. руб.(100%)
Строительная готовность – 14%. 
08.05.2020  заключен МК с ООО «Проксима Строй». Цена МК 153 333,7 тыс. руб. 
В настоящее время выполнены работы по устройству фундамента, устройство инженерных сетей, на объект доставлены металлоконструкции, фермы перекрытия актового зала.

7. Строительство сельского дома культуры со зрительным залом на 150 мест
с библиотекой и спортзалом МО Скребловское сельское поселение в поселке Скреблово, Лужский муниципальный район Ленинградской области
В 2020 году предусмотрены ассигнования в размере 95 184,68337 тыс. руб.:
· средства федерального бюджета – 45 241,3 тыс.руб.;
· средства областного бюджета – 47 087,88337 тыс.руб.;
· средства местного бюджета – 2 855,5 тыс.руб.
Перечислено – 95 184,68 тыс.руб.(100%) 
· средства федерального бюджета – 45 241,3 тыс.руб. 
· средства областного бюджета – 47 087,88 тыс.руб.
· средства местного бюджета – 2 855,50 тыс.руб.
Строительная готовность – 17%
06.05.2020 заключен МК с  ООО «Зенит-Групп». Цена МК  204 900 тыс.руб.          
Срок завершения работ  март 2022 года (21 месяц с момента заключения МК).  Закончены работы по устройству подвала. Ведутся работы по кладке кирпичных стен и перегородок 1 этажа, устройству оконных проемов.

8. Строительство дома культуры на 150 мест в пос. Терпилицы Волосовский муниципальный район.
В 2020 году при очередной корректировке АИП средства областного бюджета в размере 323,00 тыс. руб. были сняты с объекта.
Недобросовестная работа подрядной организации ООО «Теплый дом», медленные темпы строительства и отсутствие оборотных средств у подрядной организации привели к существенному отставанию от графика производства   работ. 
27.06.2019 муниципальный контракт Заказчиком - расторгнут.
Строительная готовность объекта - 85%. Выполнены работы по конструктиву, тепловой контур закрыт. Здание подключено к системе отопления. Необходимо завершить работы по благоустройству территории, установке монтируемого и немонтируемого оборудования, выполнить работы по внутренней отделке здания.
Заказчиком - администрацией МО Бегуницкое сельское поселение заключен выполнены работы по корректировке ПСД, планируемый срок направления   откорректированной ПСД на проверку в экспертизу – февраль 2021 года. Ориентировочная стоимость строительства в ценах 2021 года - 100 000 тыс.руб.
Объект включен в АИП на 2021 год с лимитом финансирования областного бюджета в объеме 50 000 тыс. руб.
При очередной корректировке ОБ (январь 2021года) планируется заявить на 2022 год средства областного бюджета в объеме 50 000 тыс.руб. 
II. В рамках основного мероприятия «Развитие сети дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций на сельских территориях» 
В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23.12.2020 №082-09-2020-444 
21.01.2020 заключено соглашение на 2020 год №41630000-1-2020-002 с Ломоносовским муниципальным районом в системе «Электронный бюджет» в объеме 250 176,72857 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет – 118 909,00 тыс. руб.
- областной бюджет – 123 762,42857 тыс. руб.
- местный бюджет – 7505,30 тыс. руб.    
Средства освоены в полном объеме.

В состав данного мероприятия входит финансирование 2-х объектов
1. Строительство муниципального образовательного учреждения на 450 мест в д. Малое Карлино Виллозского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»;
В 2020 году предусмотрены ассигнования в размере 146 814,60408 тыс. руб.: 
- средства федерального бюджета – 69 781 тыс. руб
– средства областного бюджета – 72 629,20408 тыс. руб., 
– средства местного бюджета – 4 404,4 тыс. руб.
Средства перечислены в полном объеме.
Строительная готовность – 2%. 23.06.2020 заключен МК №0145200000420000927 с ООО «СТРОЙОТДЕЛСЕРВИС», цена контракта - 518 480,88159 тыс. руб., срок - 24 мес. (23.06.2022). 24.08.2020 получено разрешение на строительство. Ведутся работы по устройству фундаментов, балок, гидроизоляционные работы.

2. «Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения на 220 мест в д. Малое Карлино Виллозского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области».
В 2020 году предусмотрены ассигнования в размере 103 362,12449 тыс. руб.: 
- средства федерального бюджета – 49 128 тыс. руб
– средства областного бюджета – 51 133,22449 тыс. руб., 
– средства местного бюджета – 3 100,9 тыс. руб.
Средства перечислены в полном объеме.
Строительная готовность - 13%. 25.06.2020 заключен МК №0145200000420000842 с ООО «СТРОЙОТДЕЛСЕРВИС», цена контракта - 268 677,58923 тыс. руб., срок - 24 мес. (25.06.2022). 24.08.2020 получено разрешение на строительство. Выполняются работы по устройству фундаментов (перекрытия, колонны, стены), гидроизоляционные работы.

III. Из бюджетов всех уровней в 2020 году в рамках основного мероприятия «Развитие сети спортивных сооружений на сельских территориях» по                               4 объектам предусмотрены ассигнования в сумме 187 574,73 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 73 140,7  тыс.руб., 
областного бюджета –     109 052,016 тыс.руб., 
местного бюджета – 5 382,014 тыс.руб.
из них перечислено
всего:  177 411,974 тыс.руб. (94,58%) 
ФБ – 73 140,7 тыс.руб. 
ОБ -  98 892,77 тыс.руб. 
МБ – 5 378,504 тыс.руб.

1. Многофункциональная спортивная площадка по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, дер.Бегуницы .
В 2020 году предусмотрены ассигнования в сумме 10 235 тыс.руб., в т.ч.:
         - областной бюджет  – 10 132,7 тыс.руб.
         - местный бюджет      –     102,3 тыс.руб.
          Перечислено – 10 235 тыс.руб.(100%)
· средства областного бюджета – 10 132,7 тыс.руб.
· средства местного бюджета –  102,30 тыс.руб. 
          27.04.2020 с  ООО "ПитерСпортСтрой" заключен МК на сумму 38 497,77360  тыс.руб. Срок выполнения работ 01.09.2021.
Строительная готовность объекта - 30% (физические объемы). Выполнен пирог всего основания стадиона и отсыпан гранитной крошкой. Установлены бордюры.       
           
2.  Плавательный бассейн по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос.Аннино.
В 2020 году предусмотрены ассигнования в сумме 59 745, 66531 тыс.руб., в т.ч.:
- федеральный бюджет – 28 397,1 тыс.руб
- областной бюджет –      29 556,16531тыс.руб.
- местный бюджет          –  1 792,4 тыс.руб.
          Перечислено – 59 745,67 тыс.руб. (100%)
· средства федерального бюджета – 28 397,1 тыс.руб.
· средства областного бюджета –      29 556,17 тыс.руб.
· средства местного бюджета –1 792,40 тыс.руб.
Строительная готовность – 18 %.
          22.05.2020 заключен МК с ООО "Северо-Западное Строительно-Монтажное Эксплуатационное Управление". Цена МК - 165 436,820 тыс.руб. Срок выполнения работ - 31.01.2022.
          Залита плита малой чаши бассейна, фундаментная плита под ЛОС, две подбетонки под емкости. Выполняются работы по армированию плиты большой чаши бассейна, осуществляется монтаж опалубки стен подвала.

3. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с игровым залом 30х18м по адресу: Ленинградская область, Киришский район,  пос.Бугодощь, ул.Октябрьская.   
В 2020 году предусмотрены ассигнования в сумме 106 027,03469 тыс.руб., в т.ч.:
- федеральный бюджет – 44 743,6 тыс.руб.
- областной бюджет         – 58 102,65069 тыс.руб.
- местный бюджет            –   3 180,784 тыс.руб.
          Перечислено 106 027,03469 тыс.руб. (100%)
· средства федерального бюджета – 44 743,6 тыс.руб.
· средства областного бюджета –     58 102,65 тыс.руб.
· средства местного бюджета – 3 180,784 тыс.руб.

          06.04.2020 с ООО "Профистрой Северо-Запад" заключен МК на сумму  94 136 415,23 руб. Срок выполнения работ - 31.05.2021.
Строительно-монтажные работы на объекте завершены.                                                                                                28.12.2020 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

4. Строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек в пос.Плодовое Приозерский муниципальный район, в том числе проектные работы
В 2020 году предусмотрены ассигнования в сумме 11 567,03 тыс.руб., в т.ч.:
- областной бюджет – 11 260,5 тыс.руб., 
          - местный бюджет –         306,53 тыс.руб.
Перечислено 11 434,67 тыс.руб. (98,8%)
· средства областного бюджета –   11 131,65 тыс.руб.
· средства местного бюджета – 303,02 тыс.руб.
Состояние строительной готовности - 85% 
          06.09.2018 заключен МК с ООО "СЗИ-Комплекс" .  Цена МК - 127 245 409,20 руб. Срок окончания работ  - 01.09.2021г.
Выполнено устройство наружных и внутренних инженерных сетей, чаши  бассейна подготовлены, завершаются отделочные работы и устанавливается оборудование.
Планируемый ввод объекта в эксплуатацию до 01.09.2021. Низкие темпы работ подрядной организации, значительное отставание от графика производства работ.

