
Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Прочие источники Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Прочие источники
Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Прочие источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Федеральный проект "Жилье" 274 761,60 265 311,78 45 225,80 0,00 274 761,60 265 311,78 45 225,80 0,00 384 032,10 461 004,35 71 744,38 0,00
156,6

Мероприятие 

выполнено

1.1.

Общеобразовательное учреждение на 1000 мест по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский муниципальный район, МО «Заневское городское 

поселение», г. Кудрово, квартал 4, участок 4-10, кадастровый номер 

земельного участка 47:07:1044001:634 на территории проекта жилищного 

строительства: Жилой комплекс по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, гор. 

Кудрово

0,00 53 153,65 4 622,06 0,00 0,00 53 153,65 4 622,06 0,00 149 268,05 134 610,68 24 685,15 0,00

Строительная готовность 100%.  Получено разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию от 03.05.2023 №47-07-038-2023. Начало функционирования - 

01.09.2023. Получение лицензии - от 17.08.2023 №ЛО35-01268-47/00671134.

534,1

1.2.

Учреждение начального и среднего общего образования (Школы) на 1175 

учащихся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 

Муринское сельское  поселение, участок № 34, ограниченной проспектом 

Авиаторов Балтики, бульваром Менделеева, Петровским бульваром и 

улицей Шувалова на территории проекта жилищного строительства: Жилой 

комплекс по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

муниципальный район, Муринское городское поселение, гор. Мурино

0,00 108 037,00 9 394,53 0,00 0,00 108 037,00 9 394,53 0,00 0,00 237 197,00 20 625,84 0,00
Строительная готовность 100%. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 

30.08.2023 №47-07-091-2023 . Начало функционирования - 01.09.2023. Получение 

лицензии -  от 01.09.2023 № 01-47-2023-000125/3

219,6

1.3.

Проектируемая улица 9 на участке: от Проектируемой улицы 6 до 

Проектируемой улицы 12; Проектируемая улица 7 на участке: от 

Проектируемой улицы 9 до Проектируемой улицы 8, часть Проектируемой 

улицы 8 по адресу: поселок Новоселье, МО Аннинское городское 

поселение Ломоносовского района Ленинградской области на территории 

проекта жилищного строительства: Жилой комплекс по адресу: 

Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Анинское 

городское поселение, гп. Новоселье

103 751,00 35 616,01 15 485,22 0,00 103 751,00 35 616,01 15 485,22 0,00 103 751,00 35 616,01 15 485,22 0,00

Ввод общей площади жилья в рамках реализации проекта жилищного 

строительства (тыс. кв.м) - 91,46 (план - 75,0 тыс. кв.м.).

Строительная готовность 100%. (план - 100%)

100,0

1.4.

Участок улично-дорожной сети - Воронцовский бульвар (правая половина 

дороги от улицы Графская до Ручьевского проспекта) и улица Шувалова 

(правая половина дороги от улицы Графская до Ручьевского проспекта) в 

западной части г. Мурино МО "Муринское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

104 859,20 43 821,76 7 825,31 0,00 104 859,20 43 821,76 7 825,31 0,00 104 859,20 43 821,76 7 825,31 0,00

Ввод общей площади жилья в рамках реализации проекта жилищного 

строительства (тыс. кв.м) - 50,13 (план - 32,0 тыс. кв.м.). Строительная 

готовность 100%. (план - 100%), заключен МК 31.03.2023.

100,0

1.5.

Линейный объект по проспекту Строителей в составе: уличная дорожная 

сеть, внутриквартальные сети уличного освещения, ливневая канализация 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

муниципального образования "Заневское городское поселение", 

кадастровый квартал 47:07:1044001

66 151,40 24 683,36 7 898,67 0,00 66 151,40 24 683,36 7 898,67 0,00 26 153,85 9 758,90 3 122,85 0,00

Ввод общей площади жилья в рамках реализации проекта жилищного 

строительства (тыс. кв.м) - 36,96 (план - 36,14 тыс. кв.м.). Техническая 

готовность 20%. (план - 20%), заключен МК 12.04.2023. Выполнение - 39 035,6 

тыс. руб., авансирование - 59 697,83 тыс. руб. Срок ввода - 2025 год.
39,5

2
Мероприятия, направленные на достижение цели 

федерального проекта «Жилье»
0,00 11 785 947,87 29 753,19 200 000,00 0,00 7 479 545,41 19 843,99 0,00 0,00 7 479 545,41 19 843,99 0,00

62,4

Мероприятие не 

выполнено

2.1.

Предоставление субсидии публично-правовой 

компании "Фонд защиты прав граждан - участников 

долевого строительства"

0,00 11 432 860,50 0,00 0,00 0,00 7 215 836,12 0,00 0,00 0,00 7 215 836,12 0,00 0,00

Выполнение в соответствии отчетом ППК "Фонд развития территорий" по 

состоянию на 31.12.2023. Перечисление осуществляется в соответствии с 

поступившими от ППК заявками. 63,1

Мероприятие 

частично.

2.2.

Мероприятие по оказанию поддержки гражданам, 

пострадавшим в результате пожара муниципального 

жилищного фонда

0,00 9 008,66 655,78 0,00 0,00 9 008,66 655,78 0,00 0,00 9 008,66 655,78 0,00 Приобретено 3 жилых помещения общей площадью 116,0 кв. м. 

100,0

Мероприятие 

выполнено

2.2.1.
Клопицкое сельское поселение                                                                                                                  

Волосовского муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2.
Пашское сельское поселение                                                                                                                  

Волховского муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3.
Город Выборг Выборгского района

0,00 3 603,30 356,37 0,00 0,00 3 603,30 356,37 0,00 0,00 3 603,30 356,37 0,00
Приобретено 1 жилое помещение общей площадью 39,9 кв. м. 100,0

2.2.4.
Каменногорское городское поселение                                                                                                   

Выборгского района 0,00 2 756,90 272,66 0,00 0,00 2 756,90 272,66 0,00 0,00 2 756,90 272,66 0,00
Приобретено 1 жилое помещение общей площадью 43,2 кв. м. 100,0

2.2.5.
Сиверское городское поселение                                                                    

Гатчинского муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.6.
Сусанинское сельское поселение                                                                                                              

Гатчинского муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.7.
Пчевжинское сельское поселение                                                                                             

Киришского муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.8.
Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.9.
Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального 

района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.10.
Приозерское городское поселение

Приозерского муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.11.
Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.12.
Любанское городское поселение Тосненского района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.13.
Ульяновское городское поселение Тосненского района

0,00 2 648,46 26,75 0,00 0,00 2 648,46 26,75 0,00 0,00 2 648,46 26,75 0,00
Приобретено 1 жилое помещение общей площадью 32,9 кв. м. 100,0

2.3.

Мероприятие по проектированию и строительству 

объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры на земельных участках, 

предоставленных бесплатно гражданам

0,00 271 532,61 20 845,51 0,00 0,00 196 146,64 12 490,98 0,00 0,00 196 146,64 12 490,98 0,00

71,4

Мероприятие не 

выполнено

2.3.1.

Массив д. Красноозерное Приозерского района

0,00 100 614,91         5 295,52 0,00 0,00 100 614,91        5 295,52 0,00 0,00 100 614,91        5 295,52 0,00

Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры  по переходящему 

муниципальному контракту. 

Запланированный объем работ на 2023 год выполнен в 100% исполнении. Перечисление 

средств субсидии произведено в полном объеме. 

Строительство завершено. 100,0

Приложение 1

16

Оценка выполнения

Отчет о реализации государственной программы Ленинградской области  "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

отчетный период: январь - декабрь 2023 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ответственный исполнитель: комитет по строительству Ленинградской 

области

Сведения о достигнутых результатах

Фактическое финансирование программы за январь - декабрь 2023 года, тыс.руб.Объем финансового обеспечения Государственной программы в 2023 году, тыс.руб. Выполнено на 01.01.2024 года, тыс.руб.

№пп
Наименование структурного элемента государственной программы

Проектная часть



Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Прочие источники Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Прочие источники
Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Прочие источники

Оценка выполненияСведения о достигнутых результатах

Фактическое финансирование программы за январь - декабрь 2023 года, тыс.руб.Объем финансового обеспечения Государственной программы в 2023 году, тыс.руб. Выполнено на 01.01.2024 года, тыс.руб.

№пп
Наименование структурного элемента государственной программы

2.3.2.

Массив ул.Новоселов, пос. Мельниково Приозерского 

района 

0,00 7 103,88             373,89 0,00 0,00 5 369,52 282,61 0,00 0,00 5 369,52 282,61 0,00

Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры  по переходящему 

муниципальному контракту. 

Запланированный объем работ на 2023 год выполнен в 100% исполнении. 

Субсидия в 2023 году предоставлялась по переходящему МК, заключенному в 2020 г. 

Экономия бюджетных средств образовалась по итогам проведенных конкурсных процедур 

на заключение МК на выполнение работ по строительству объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры.  

Строительство завершено.

75,6

2.3.3.

Массив между д. Заболотье и Фишева Гора, г. Тихвин 

Тихвинского района
0,00 36 820,78           2 771,46 0,00 0,00 36 820,78          2 771,46 0,00 0,00 36 820,78          2 771,46 0,00

Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры  по переходящему 

муниципальному контракту. 

Запланированный объем работ на 2023 год выполнен в 100% исполнении. Перечисление 

средств субсидии произведено в полном объеме. 

Строительство завершено.
100,0

2.3.4.

Массив пос. Молодцово Кировского района

0,00 50 832,91           3 826,13 0,00 0,00 50 724,82 3 818,00 0,00 0,00 50 724,82 3 818,00 0,00

Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры  по переходящему 

муниципальному контракту. 

Средства субсидии в 2023 году перечислены в размере 50 724 816,67 рублей.  

Экономия средств субсидии в размере 108 096,56 руб. произошла в связи с произведенным 

перерасчетом субсидии в целях приведения в соответствие  установленного предельного 

уровня софинансирования на 2024 год. 

Завершние работ запланировано в 2024 году.          99,8

2.3.5.

 Массив ГК "Искра" этап 2

Сосновоборское городской округ
0,00 40 000,00           5 933,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры  не проводилось. 

МК не заключен. Причина - позднее предоставление средств субсидии, заключение 

соглашения, невозможность проведения конкурсных процедур с соблюдением сроков. 

Средства субсидии не перечислялись.        0,0

2.3.6.

Массив пос. Молодцово Кировского района

0,00 3 286,61             247,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Работы по проектированию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры не 

завершены. ТУподключения к сети водоснабжения от ГУП «Леноблводоканал» 

администрацией не получены в связи с отсутствием резервной мощности станции подъема 

воды г.Кировск. По состоянию на 31.12.2023 положительное заключение государственной 

экспертизы на проектную документацию не получено. Средств субсидии в МО не 

перечислялись.

0,0

2.3.7.

Массив дер. Рюмки 

Аннинское городское поселение 

Ломоносовского района                           0,00 4 561,89             563,83 0,00 0,00 2 616,60 323,40 0,00 0,00 2 616,60 323,40 0,00

Работы по проектированию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры 

завершены. 

Получено положительное заключение государственной экспертизы. 

Средства субсидии в размере 2 616 600,00 рублей перечислены в бюджет МО. Экономия 

средств субсидии составила 1 945 289,02 руб. 57,4

2.3.8.

Массив «Заячий ремиз», квартал №9, Город Гатчина  

Гатчинского района                        
0,00 10 132,69           1 002,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Работы по проектированию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры не 

завершены. 

По состоянию на 31.12.2023 положительное заключение государственной экспертизы на 

проектную документацию не получено. Средств субсидии в МО не перечислялись.

0,0

2.3.9.

массив дер. Александровка Таицкое городское поселение

Гатчинского района                  
0,00 8 241,75             83,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Работы по проектированию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры не 

завершены. 

По состоянию на 31.12.2023 положительное заключение государственной экспертизы на 

проектную документацию не получено. Средств субсидии в МО не перечислялись.

0,0

2.3.10.

массив мкр. Каномский 1 (второй этап), г. Лодейное поле 

Лодейнопольского района                
0,00 3 117,72             234,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Работы по проектированию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры не 

завершены. 

По состоянию на 31.12.2023 положительное заключение государственной экспертизы на 

проектную документацию не получено. Средств субсидии в МО не перечислялись.

0,0

2.3.11

массив пос. Михайловский, Мгинское городское 

поселение Кировского района
0,00 6 819,46             513,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Работы по проектированию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры не 

завершены. 

По состоянию на 31.12.2023 положительное заключение государственной экспертизы на 

проектную документацию не получено. С

Средств субсидии в МО не перечислялись. 0,0

2.4.

Мероприятие по строительству объектов 

коммунальной инфраструктуры для развития 

жилищного строительства 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0

2.5.

Мероприятие по строительству объектов 

транспортной инфраструктуры на территориях новой 

жилой застройки
0,00 72 546,10           8 251,91 0,00 0,00 58 554,00 6 697,23 0,00 0,00 58 554,00 6 697,23 0,00

Объект Аннинского г.п.: строительная готовность 100% (план - 100%).                                                       

Экономия средств при производстве работ - 15 546,78 тыс. руб.

Объект Бугровского с.п.: строительная готовность 100% (план - 100%). 80,8

Мероприятие 

выполнено

2.5.1

Улично-дорожная сеть. Продолжение ул. Тихая от ул. 

Новостроек до Гаражного проезда», по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское 

сельское поселение, пос. Бугр

15 317,51 1 893,18 15 317,51 1 893,18 15 317,51 1 893,18

2.5.2

Проектируемая улица 9 на участке от Проектируемой 

улицы 6 до Проектируемой улицы 12; Проектируемая 

улица 7 на участке от Проектируемой улицы 9 до 

Проектируемой улицы 8; часть Проектируемой улицы 8 

по адресу: поселок Новоселье, МО Аннинское городское 

поселение Ломоносовского района Ленинградской 

области. Этап 1

57 228,59 6 358,73 43 236,48 4 804,05 43 236,48 4 804,05

3
Федеральный проект "Формирование комфортной 

городской среды"
755 641,20 887 897,65 467 092,91 0,00 755 641,20 887 897,65 467 092,91 0,00 755 641,20 887 897,65 467 092,91 0,00

100,0

Мероприятие 

выполнено

3.1.

Реализация программ формирования современной 

городской среды 360 641,20 787 897,65 404 831,01 0,00 360 641,20 787 897,65 404 831,01 0,00 360 641,20 787 897,65 404 831,01 0,00

100,0

Мероприятие 

выполнено

3.1.1
Пикалёвское городское поселение Бокситогорский муниципальный район 

Общественная территория вдоль ул. Набережная (2 этап)
5 652,00 12 348,00 6 519,07 0,00 5 652,00 12 348,00 6 519,07 0,00 5 652,00 12 348,00 6 519,07 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.2

Ефимовское городское поселение Бокситогорский муниципальный район 

Сквер по ул. Володарского между ул. Гагарина и ул. Железнодорожная (1 

этап)

3 140,00 6 860,00 1 922,52 0,00 3 140,00 6 860,00 1 922,52 0,00 3 140,00 6 860,00 1 922,52 0,00
Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.3
Бегуницкое сельское поселение Волосовский муниципальный район 

Общественная территория за МКД № 24-26 д. Бегуницы (1 этап)
2 504,72 5 472,11 1 158,11 0,00 2 504,72 5 472,11 1 158,11 0,00 2 504,72 5 472,11 1 158,11 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0



Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Прочие источники Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Прочие источники
Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Прочие источники

Оценка выполненияСведения о достигнутых результатах

Фактическое финансирование программы за январь - декабрь 2023 года, тыс.руб.Объем финансового обеспечения Государственной программы в 2023 году, тыс.руб. Выполнено на 01.01.2024 года, тыс.руб.

№пп
Наименование структурного элемента государственной программы

3.1.4
Большеврудское сельское поселение Волосовский муниципальный район 

Яблоневый Сад в пос.Курск
2 512,00 5 488,00 5 495,00 0,00 2 512,00 5 488,00 5 495,00 0,00 2 512,00 5 488,00 5 495,00 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.5
Волосовское городское поселение Волосовский муниципальный район 

Парк «Велес» в г. Волосово (3 этап)
4 082,00 8 918,00 2 447,45 0,00 4 082,00 8 918,00 2 447,45 0,00 4 082,00 8 918,00 2 447,45 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.6
Калитинское сельское поселение Волосовский муниципальный район 

Общественная территория у ДК пос. Кикерино (площадка)
2 280,18 4 981,54 718,19 0,00 2 280,18 4 981,54 718,19 0,00 2 280,18 4 981,54 718,19 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.7

Рабитицкое сельское поселение Волосовский муниципальный район 

Общественная территория  д.Рабитицы (севернее домов 9, 10, 15 и 15 корп. 

1)

2 304,75 5 035,22 725,93 0,00 2 304,75 5 035,22 725,93 0,00 2 304,75 5 035,22 725,93 0,00
Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.8
Вындиноостровское сельское поселение Волховский муниципальный район 

Сквер Островок, д. Вындин Остров, ул. Центральная у дома № 13
2 474,15 5 405,31 973,87 0,00 2 474,15 5 405,31 973,87 0,00 2 474,15 5 405,31 973,87 0,00

Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.9

Волховское городское поселение Волховский муниципальный район 

Общественная территория по ул.Авиационная возле торгового центра в г. 

Волхов «Волховский поток-2»

5 965,81 13 033,56 5 974,84 0,00 5 965,81 13 033,56 5 974,84 0,00 5 965,81 13 033,56 5 974,84 0,00
Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.10
Иссадское сельское поселение Волховский муниципальный район 

Спортивная площадка д. Иссад мкр. Центральный
2 235,68 4 884,32 880,00 0,00 2 235,68 4 884,32 880,00 0,00 2 235,68 4 884,32 880,00 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.11

Кисельнинское сельское поселение Волховский муниципальный район 

Общественная территория между общеобразовательной школой и 

многоквартирным домом № 10 ул. Центральная д. Кисельня

2 512,00 5 488,00 1 516,02 0,00 2 512,00 5 488,00 1 516,02 0,00 2 512,00 5 488,00 1 516,02 0,00
Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.12

Новоладожское городское поселение Волховский муниципальный район 

Общественная территория г. Новая Ладога, Улица Суворова (от м-на «В» д. 

2 до моста)

5 652,00 12 348,00 2 455,00 0,00 5 652,00 12 348,00 2 455,00 0,00 5 652,00 12 348,00 2 455,00 0,00
Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.13

Пашское сельское поселение Волховский муниципальный район Остров 

«Отдыхай-ка» с. Паша, ул. Павла Нечёсанова (ориентир – здание детского 

сада)

2 512,00 5 488,00 4 363,77 0,00 2 512,00 5 488,00 4 363,77 0,00 2 512,00 5 488,00 4 363,77 0,00
Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.14
Сясьстройское городское поселение Волховский муниципальный район 

«Березовая роща» от д. 113 до ограждения парка «Сосновый бор» (1 этап)
5 652,00 12 348,00 2 224,72 0,00 5 652,00 12 348,00 2 224,72 0,00 5 652,00 12 348,00 2 224,72 0,00

Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.15
Агалатовское сельское поселение Всеволожский муниципальный район 

Парк Авиаторов (3 этап)
2 512,00 5 488,00 3 676,80 0,00 2 512,00 5 488,00 3 676,80 0,00 2 512,00 5 488,00 3 676,80 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.16

Всеволожское городское поселение Всеволожский муниципальный район 

Общественная территория «Нижний парк», ограниченной шоссе 

Колтушское и д. 21 корп. 3 ул. Ленинградская в г. Всеволожске (1 этап)

7 222,00 15 778,00 10 000,00 0,00 7 222,00 15 778,00 10 000,00 0,00 7 222,00 15 778,00 10 000,00 0,00

Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.17
Дубровское городское поселение Всеволожский муниципальный район 

Территория между ул. Зощенко и р. Нева. п. Пески (2 этап)
3 140,00 6 860,00 5 007,31 0,00 3 140,00 6 860,00 5 007,31 0,00 3 140,00 6 860,00 5 007,31 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.18
Заневское городское поселение                г. Кудрово Всеволожский 

муниципальный район Сквер «Уголок Кудрово» в г. Кудорово
5 059,60 11 053,77 2 094,36 0,00 5 059,60 11 053,77 2 094,36 0,00 5 059,60 11 053,77 2 094,36 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.19
Заневское городское поселение,             ПГТ Янино Всеволожский 

муниципальный район Сквер «Семейный» в г.п. Янино-1
3 423,25 7 478,83 1 942,46 0,00 3 423,25 7 478,83 1 942,46 0,00 3 423,25 7 478,83 1 942,46 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.20
Куйвозовское сельское поселение Всеволожский муниципальный район 

Парк «Александровский» д. Куйвози
2 512,00 5 488,00 4 472,20 0,00 2 512,00 5 488,00 4 472,20 0,00 2 512,00 5 488,00 4 472,20 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.21

Морозовское городское поселение Всеволожский муниципальный район 

Общественная территория, ограниченная домами 11 и 12 по ул. Хесина и д. 

45/2, 45, 45/3 по ул. Ладожская

2 512,00 5 488,00 1 471,91 0,00 2 512,00 5 488,00 1 471,91 0,00 2 512,00 5 488,00 1 471,91 0,00
Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.22
Муринское городское поселение Всеволожский муниципальный район 

Улица Графская (2 этап)
7 222,00 15 778,00 1 468,10 0,00 7 222,00 15 778,00 1 468,10 0,00 7 222,00 15 778,00 1 468,10 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.23
Новодевяткинское сельское поселение Всеволожский муниципальный 

район «Территория, прилегающая к водоему» д. Новое Девяткино
2 512,00 5 488,00 10 379,18 0,00 2 512,00 5 488,00 10 379,18 0,00 2 512,00 5 488,00 10 379,18 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.24

Рахьинское городское поселение Всеволожский муниципальный район 

Общественная территория возле здания МКУ «Рахьинский Дом Культуры» 

г.п. Рахья, Октябрьское шоссе д. 3/2

3 140,00 6 860,00 13 955,89 0,00 3 140,00 6 860,00 13 955,89 0,00 3 140,00 6 860,00 13 955,89 0,00
Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.25
Романовское сельское поселение Всеволожский муниципальный район 

Сквер от Дороги Жизни до МКД № 16, 18
2 512,00 5 488,00 12 000,00 0,00 2 512,00 5 488,00 12 000,00 0,00 2 512,00 5 488,00 12 000,00 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.26
Юкковское сельское поселение Всеволожский муниципальный район 

Общественная территория «Спортивная зона «МолодежКа» д. Лупполово
2 512,00 5 488,00 1 040,00 0,00 2 512,00 5 488,00 1 040,00 0,00 2 512,00 5 488,00 1 040,00 0,00

Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.27
Выборгское городское поселение Выборгский район «Сад скульптур» г. 

Выборг
7 222,00 15 778,00 22 399,64 0,00 7 222,00 15 778,00 22 399,64 0,00 7 222,00 15 778,00 22 399,64 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.28
Высоцкое городское поселение Выборгский район «Смотровая площадка» 

ул. Портовая г. Высоцк
3 108,92 6 792,10 5 100,53 0,00 3 108,92 6 792,10 5 100,53 0,00 3 108,92 6 792,10 5 100,53 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.29
Приморское городское поселение Выборгский район Территория 

центрального Парка (п. Красная Долина)
3 116,82 6 809,35 1 615,89 0,00 3 116,82 6 809,35 1 615,89 0,00 3 116,82 6 809,35 1 615,89 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.30
Светогорское городское поселение Выборгский район Городской парк 

между ул. Лесная и ул. Спортивная г. Светогорск (2 этап)
5 652,00 12 348,00 2 000,00 0,00 5 652,00 12 348,00 2 000,00 0,00 5 652,00 12 348,00 2 000,00 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.31
Веревское сельское поселение Гатчинский муниципальный район Парк 

«Яблоневый сад» д. Малое Верево, ул. Кириллова д. 1а
2 512,00 5 488,00 900,00 0,00 2 512,00 5 488,00 900,00 0,00 2 512,00 5 488,00 900,00 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.32
Войсковицкое сельское поселение Гатчинский муниципальный район 

«Танковая аллея» в п. Новый Учхоз
2 031,35 4 437,92 8 050,71 0,00 2 031,35 4 437,92 8 050,71 0,00 2 031,35 4 437,92 8 050,71 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.33

Вырицкое городское поселение Гатчинский муниципальный район 

Общественное пространство у дома культуры, ул. Жертв Революции, дом 

20

2 512,00 5 488,00 5 777,12 0,00 2 512,00 5 488,00 5 777,12 0,00 2 512,00 5 488,00 5 777,12 0,00
Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.34
Гатчинское городское поселение Гатчинский муниципальный район Сквер 

«Гатчинский дворик» в г. Гатчина
12 169,81 26 587,54 5 791,33 0,00 12 169,81 26 587,54 5 791,33 0,00 12 169,81 26 587,54 5 791,33 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.35
Дружногорское городское поселение Гатчинский муниципальный район 

«Сквер Ритингов» в г.п. Дружная Горка
3 140,00 6 860,00 1 509,99 0,00 3 140,00 6 860,00 1 509,99 0,00 3 140,00 6 860,00 1 509,99 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.36
Кобринское сельское поселение Гатчинский муниципальный район 

«Березовая роща», п. Высокоключевой
2 512,00 5 488,00 1 200,00 0,00 2 512,00 5 488,00 1 200,00 0,00 2 512,00 5 488,00 1 200,00 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.37
Коммунарское городское поселение Гатчинский муниципальный район 

Центральная площадь у Дома культуры в г. Коммунар
5 338,00 11 662,00 5 104,82 0,00 5 338,00 11 662,00 5 104,82 0,00 5 338,00 11 662,00 5 104,82 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.38

Новосветское сельское поселение Гатчинский муниципальный район 

Общественная территория к административному зданию рядом с д.6, п 

Новый Свет

2 512,00 5 488,00 888,89 0,00 2 512,00 5 488,00 888,89 0,00 2 512,00 5 488,00 888,89 0,00
Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.39
Пудомягское сельское поселение Гатчинский  муниципальный район Сквер 

«Мозаика» в д. Пудомяги
2 512,00 5 488,00 8 865,94 0,00 2 512,00 5 488,00 8 865,94 0,00 2 512,00 5 488,00 8 865,94 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.40
Пудостьское сельское поселение Гатчинский муниципальный район «Сквер 

детского творчества» п. Пудость, ул. Зайончковского д. 1, д. 2
2 355,00 5 145,00 833,33 0,00 2 355,00 5 145,00 833,33 0,00 2 355,00 5 145,00 833,33 0,00

Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.41
Сиверское городское поселение Гатчинский муниципальный район 

Общественная территория по ул. Вокзальная
3 768,00 8 232,00 1 333,33 0,00 3 768,00 8 232,00 1 333,33 0,00 3 768,00 8 232,00 1 333,33 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.42
Сусанинское сельское поселение Гатчинский муниципальный район Парк 

«Дикси» п. Кобралово
2 512,00 5 488,00 2 714,94 0,00 2 512,00 5 488,00 2 714,94 0,00 2 512,00 5 488,00 2 714,94 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.43
Сяськелевское сельское поселение Гатчинский муниципальный район 

Сквер «Солнечный» д. Сяськелево, д. 16
2 485,87 5 430,91 782,98 0,00 2 485,87 5 430,91 782,98 0,00 2 485,87 5 430,91 782,98 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.44

Таицкое городское поселение Гатчинский муниципальный район 

Общественная территория по ул. Санаторская, вблизи дома 9, д. Большие 

Тайцы

3 140,00 6 860,00 2 000,00 0,00 3 140,00 6 860,00 2 000,00 0,00 3 140,00 6 860,00 2 000,00 0,00
Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.45
Ивангородское городское поселение Кингисеппский муниципальный район 

Сквер по ул. Гагарина (вдоль набережной канала) (2 этап)
5 652,00 12 348,00 2 224,70 0,00 5 652,00 12 348,00 2 224,70 0,00 5 652,00 12 348,00 2 224,70 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.46

Кингисеппское городское поселение Кингисеппский муниципальный район 

Благоустройство территории «Октябрьский бульвар» вблизи ДК «Химик», 

ул. Октябрьская, д. 1А, г. Кингисепп

4 877,87 10 656,74 1 169,27 0,00 4 877,87 10 656,74 1 169,27 0,00 4 877,87 10 656,74 1 169,27 0,00
Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.47
Опольевское сельское поселение Кингисеппский муниципальный район 

Общественная территория д. Ополье вдоль д. 2-4 (4 этап)
2 512,00 5 488,00 2 313,23 0,00 2 512,00 5 488,00 2 313,23 0,00 2 512,00 5 488,00 2 313,23 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.48

Будогощское городское поселение Киришский муниципальный район 

Территория у Будогощского РДК ул. Исполкомовская д.1, с подходами от 

ул. Советская д. 6, г.п. Будогощь

3 137,71 6 855,01 1 903,39 0,00 3 137,71 6 855,01 1 903,39 0,00 3 137,71 6 855,01 1 903,39 0,00
Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.49
Глажевское сельское поселение Киришский муниципальный район 

Общественная территория между домами 4-5-6-2а п. Глажево
2 512,00 5 488,00 988,76 0,00 2 512,00 5 488,00 988,76 0,00 2 512,00 5 488,00 988,76 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.50
Киришское городское поселение Киришский муниципальный район Парк 

«Прибрежный» (вторая очередь освоения)
6 280,00 13 720,00 5 758,58 0,00 6 280,00 13 720,00 5 758,58 0,00 6 280,00 13 720,00 5 758,58 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0
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Фактическое финансирование программы за январь - декабрь 2023 года, тыс.руб.Объем финансового обеспечения Государственной программы в 2023 году, тыс.руб. Выполнено на 01.01.2024 года, тыс.руб.

№пп
Наименование структурного элемента государственной программы

3.1.51
Пчёвжинское сельское поселение Киришский муниципальный район 

Благоустройство территории детской площадки по ул. Клубная п. Пчевжа
2 511,65 5 487,23 1 411,57 0,00 2 511,65 5 487,23 1 411,57 0,00 2 511,65 5 487,23 1 411,57 0,00

Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.52
Кировское городское поселение Кировский муниципальный район Парк 

культуры и отдыха (продолжение) «Место встречи закатов» в г. Кировск
5 338,00 11 662,00 6 984,56 0,00 5 338,00 11 662,00 6 984,56 0,00 5 338,00 11 662,00 6 984,56 0,00

Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.53
Назиевское городское поселение Кировский муниципальный район Сквер 

«Семьи, любви и верности»
2 934,49 6 411,01 1 038,39 0,00 2 934,49 6 411,01 1 038,39 0,00 2 934,49 6 411,01 1 038,39 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.54
Отрадненское городское поселение Кировский муниципальный район 

Пеллинский парк (1 этап)
5 338,00 11 662,00 3 783,26 0,00 5 338,00 11 662,00 3 783,26 0,00 5 338,00 11 662,00 3 783,26 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.55
Павловское городское поселение Кировский МР муниципальный район 

Общественная территория - Парк «Аллея Ветеранов» в п. Павлово
3 140,00 6 860,00 1 111,11 0,00 3 140,00 6 860,00 1 111,11 0,00 3 140,00 6 860,00 1 111,11 0,00

Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.56
Приладожское городское поселение Кировский муниципальный район 

Общественная территория перед Домом культуры, п. Приладожский
3 140,00 6 860,00 999,54 0,00 3 140,00 6 860,00 999,54 0,00 3 140,00 6 860,00 999,54 0,00

Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.57

Синявинское городское поселение Кировский муниципальный район 

Парковая зона напротив МДОУ «Синявинская детская школа искусств» 

(г.п. Синявино, ул. Садовая, д. 36)

3 133,72 6 846,28 4 023,06 0,00 3 133,72 6 846,28 4 023,06 0,00 3 133,72 6 846,28 4 023,06 0,00
Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.58
Шлиссельбургское городское поселение Кировский муниципальный район 

Комсомольский парк, между Красным пр. и Малоневским каналом
5 652,00 12 348,00 1 780,22 0,00 5 652,00 12 348,00 1 780,22 0,00 5 652,00 12 348,00 1 780,22 0,00

Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.59
Мгинское городское поселение Кировский муниципальный район 

Библиотечный сквер, г.п. Мга, Комсомольский пр-кт, напротив д. 62
3 140,00 6 860,00 1 111,11 0,00 3 140,00 6 860,00 1 111,11 0,00 3 140,00 6 860,00 1 111,11 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.60

Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольский муниципальный 

район Общественная территория озеро «Озёрко» 3-я очередь, г. Лодейное 

Поле

4 012,54 8 766,25 1 263,84 0,00 4 012,54 8 766,25 1 263,84 0,00 4 012,54 8 766,25 1 263,84 0,00
Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.61
Аннинское городское поселение Ломоносовский муниципальный район 

Общественное пространство по ул. Центральная д.1-9
3 140,00 6 860,00 5 000,00 0,00 3 140,00 6 860,00 5 000,00 0,00 3 140,00 6 860,00 5 000,00 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.62

Горбунковское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район 

Парк культуры и отдыха «Солнечный день», д. Разбегаево, по 

Стрельницкому шоссе

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Работы по благоустроиству территории завершены 0,00

3.1.63
Гостилицкое сельское поселение Ломоносовский муниципальный район 

Общественная территория за домом ул. Школьная д. 6
2 512,00 5 488,00 888,89 0,00 2 512,00 5 488,00 888,89 0,00 2 512,00 5 488,00 888,89 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.64
Кипенское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район 

Общественная территория д. Келози, д. 10, 11
2 264,38 4 947,03 713,22 0,00 2 264,38 4 947,03 713,22 0,00 2 264,38 4 947,03 713,22 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.65
Лаголовское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район 

Общественное пространство за домом по ул. Садовая  д. 2
2 512,00 5 488,00 8 714,72 0,00 2 512,00 5 488,00 8 714,72 0,00 2 512,00 5 488,00 8 714,72 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.66

Лебяженское городское поселение Ломоносовский муниципальный район 

Общественное пространство в дер. Коваши, ул. Прибрежная, набережная р. 

Коваши

3 140,00 6 860,00 5 000,00 0,00 3 140,00 6 860,00 5 000,00 0,00 3 140,00 6 860,00 5 000,00 0,00
Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.67

Низинское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район 

Центральный парк культуры и отдыха Низинское с.п., ул. Центральная (3 

этап)

2 512,00 5 488,00 15 579,69 0,00 2 512,00 5 488,00 15 579,69 0,00 2 512,00 5 488,00 15 579,69 0,00
Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.68
Оржицкое сельское поселение Ломоносовский муниципальный район 

Общественная территория № 1 на ул. Школьная. (3 этап)
2 110,08 4 609,92 1 280,00 0,00 2 110,08 4 609,92 1 280,00 0,00 2 110,08 4 609,92 1 280,00 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.69
Пениковское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район 

Общественная территория напротив ТК «Берег», ул. Центральная, уч.20
2 512,00 5 488,00 3 965,61 0,00 2 512,00 5 488,00 3 965,61 0,00 2 512,00 5 488,00 3 965,61 0,00

Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.70

Ропшинское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район 

Китайский сад, Ропшинское с.п. территория по ул. Конюшенная (у 

стадиона)

2 512,00 5 488,00 1 841,70 0,00 2 512,00 5 488,00 1 841,70 0,00 2 512,00 5 488,00 1 841,70 0,00
Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.71
Володарское сельское поселение Лужский муниципальный район 

Общественная территория у д. 5 до д. 2, п. Володарское
2 041,28 4 459,62 1 735,94 0,00 2 041,28 4 459,62 1 735,94 0,00 2 041,28 4 459,62 1 735,94 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.72
Волошовское сельское поселение Лужский муниципальный район Парк по 

ул. Новая, п. Волошово
2 512,00 5 488,00 3 286,96 0,00 2 512,00 5 488,00 3 286,96 0,00 2 512,00 5 488,00 3 286,96 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.73
Дзержинское сельское поселение Лужский муниципальный район 

Семейный парк отдыха, д. Торошковичи, пер. Школьный
2 499,75 5 461,25 788,18 0,00 2 499,75 5 461,25 788,18 0,00 2 499,75 5 461,25 788,18 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.74
Заклинское сельское поселение Лужский муниципальный район Скейт-

парк, д. Заклинье, ул.Новая, уч. 30А
2 512,00 5 488,00 888,89 0,00 2 512,00 5 488,00 888,89 0,00 2 512,00 5 488,00 888,89 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.75
Лужское сельское поселение Лужский муниципальный район Набережная 

р. Луги от ул. Победы до д. 2а по ул. Победы, д. 1
5 652,00 12 348,00 33 154,11 0,00 5 652,00 12 348,00 33 154,11 0,00 5 652,00 12 348,00 33 154,11 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.76
Оредежское сельское поселение Лужский муниципальный район Парк 

напротив ДК, территория, прилегающая к д. 10А по ул. Ленина, п. Оредеж
2 512,00 5 488,00 3 184,38 0,00 2 512,00 5 488,00 3 184,38 0,00 2 512,00 5 488,00 3 184,38 0,00

Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.77

Ретюнское сельское поселение Лужский муниципальный район Площадь 

перед зданием администрации по ул. Центральная между открытым 

плоскостным физкультурно-спортивным сооружением и д.7 ( 2 этап)

2 512,00 5 488,00 3 715,59 0,00 2 512,00 5 488,00 3 715,59 0,00 2 512,00 5 488,00 3 715,59 0,00

Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.78
Серебрянское сельское поселение Лужский муниципальный район 

Площадь «Ярморочная», п. Серебрянский, ул. Лужская
1 639,86 3 582,63 580,28 0,00 1 639,86 3 582,63 580,28 0,00 1 639,86 3 582,63 580,28 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.79

Скребловское сельское поселение Лужский муниципальный район 

Общественное пространство у часовни и стадиона по ул. Молодёжная, п. 

Скреблово

2 512,00 5 488,00 1 885,72 0,00 2 512,00 5 488,00 1 885,72 0,00 2 512,00 5 488,00 1 885,72 0,00
Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.80
Толмачевское городское поселение Лужский муниципальный район 

Спортивная площадка «Атлет», г.п. Толмачёво, ул. Толмачёва, у д.19
2 117,53 4 626,19 919,60 0,00 2 117,53 4 626,19 919,60 0,00 2 117,53 4 626,19 919,60 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.81

Торковичское сельское поселение Лужский муниципальный район 

Общественное пространство перед Домом культуры, п. Торковичи, ул. 2-я 

Гражданская

2 512,00 5 488,00 2 400,42 0,00 2 512,00 5 488,00 2 400,42 0,00 2 512,00 5 488,00 2 400,42 0,00
Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.82

Ям-Тёсовское сельское поселение Лужский муниципальный район 

Общественное пространство у д. 10, д. 6, д. 9 по ул. Центральная, п. 

Приозёрный

2 512,00 5 488,00 3 600,68 0,00 2 512,00 5 488,00 3 600,68 0,00 2 512,00 5 488,00 3 600,68 0,00
Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.83
Осьминское сельское поселение Лужский муниципальный район Площадь 

перед зданием администрации по ул. Ленина д.51А, п. Осьмино (2 этап)
2 259,38 4 936,10 2 581,81 0,00 2 259,38 4 936,10 2 581,81 0,00 2 259,38 4 936,10 2 581,81 0,00

Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.84

Мшинское сельское поселение Лужский муниципальный район 

Общественная территория у памятной плиты воинам, погибшим в годы 

ВОВ в п. Красный Маяк, ул. Центральная д. 4-5

2 161,82 4 722,96 1 028,76 0,00 2 161,82 4 722,96 1 028,76 0,00 2 161,82 4 722,96 1 028,76 0,00
Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.85
Винницкое сельское поселение Подпорожский муниципальный район 

Парк, ул. Советская, с. Винницы
2 505,72 5 474,28 1 637,72 0,00 2 505,72 5 474,28 1 637,72 0,00 2 505,72 5 474,28 1 637,72 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.86
Вознесенское городское поселение Подпорожский муниципальный район 

Свирская набережная, г.п. Вознесенье (3 этап)
3 130,62 6 839,52 2 172,00 0,00 3 130,62 6 839,52 2 172,00 0,00 3 130,62 6 839,52 2 172,00 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.87
Никольское городское поселение Подпорожский муниципальный район 

Общественный парк ул. Лисицыной, Никольское г.п.
3 130,58 6 839,43 2 136,12 0,00 3 130,58 6 839,43 2 136,12 0,00 3 130,58 6 839,43 2 136,12 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.88

Подпорожское городское поселение Подпорожский муниципальный район 

Набережная р. Свирь, вблизи ул. Горького и пересечения наб. Красного 

флота, г. Подпорожье (1 этап)

4 065,13 8 881,13 4 083,05 0,00 4 065,13 8 881,13 4 083,05 0,00 4 065,13 8 881,13 4 083,05 0,00
Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.89

Важинское городское поселение Подпорожский муниципальный район «У 

Холодного ручья», г.п. Важины, территория по ул. Школьная, вблизи дома 

13А

3 140,00 6 860,00 1 500,00 0,00 3 140,00 6 860,00 1 500,00 0,00 3 140,00 6 860,00 1 500,00 0,00
Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.90
Громовское сельское поселение Приозерский муниципальный район 

Центральная площадь в п. Громово
2 510,80 5 485,38 3 598,02 0,00 2 510,80 5 485,38 3 598,02 0,00 2 510,80 5 485,38 3 598,02 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.91
Мельниковское сельское поселение Приозерский муниципальный район 

Памп-трек, Мельниковское с.п., ул. Калинина напротив д.10
2 457,36 5 368,64 1 274,00 0,00 2 457,36 5 368,64 1 274,00 0,00 2 457,36 5 368,64 1 274,00 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.92
Петровское сельское поселение Приозерский муниципальный район 

Центральная площадь, п. Петровское, ул. Шоссейная д.12
2 512,00 5 488,00 2 126,58 0,00 2 512,00 5 488,00 2 126,58 0,00 2 512,00 5 488,00 2 126,58 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.93

Приозерское городское поселение Приозерский муниципальный район 

Территория возле д. 19 по ул. Чапаева (от Политехнического колледжа до д. 

39 по ул. Калинина) (1 этап)

4 082,00 8 918,00 5 666,80 0,00 4 082,00 8 918,00 5 666,80 0,00 4 082,00 8 918,00 5 666,80 0,00
Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.94
Плодовское сельское поселение Приозерский муниципальный район 

Территория вблизи домов 5,10,15 по ул. Центральная, п. Плодовое
2 512,00 5 488,00 888,89 0,00 2 512,00 5 488,00 888,89 0,00 2 512,00 5 488,00 888,89 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0
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№пп
Наименование структурного элемента государственной программы

3.1.95

Раздольевское сельское поселение Приозерский муниципальный район 

Аллея вдоль стадиона, д. Раздолье, от ул. Береговая д. 6А до ул. 

Центральная д.10

2 332,77 5 096,43 1 013,07 0,00 2 332,77 5 096,43 1 013,07 0,00 2 332,77 5 096,43 1 013,07 0,00
Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.96

Сланцевское городское поселение Сланцевский муниципальный район 

Благоустройство общественной территории ЛУЧКИ «Алллея Свердлова», 

от д. 1 по ул. Свердлова до пл. Ленина, г. Сланцы

5 652,00 12 348,00 6 715,72 0,00 5 652,00 12 348,00 6 715,72 0,00 5 652,00 12 348,00 6 715,72 0,00
Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.97
Тихвинское городское поселение  Тихвинский муниципальный район Сквер 

у ТДЦ «Садко» (1 этап)
1 995,20 4 358,94 552,53 0,00 1 995,20 4 358,94 552,53 0,00 1 995,20 4 358,94 552,53 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.98

Красноборское городское поселение Тосненский муниципальный район 

Парковая территория по ул. Культуры, пр. Советский, напротив дома 2/4, 

г.п. Красный Бор (3 этап)

3 140,00 6 860,00 6 476,92 0,00 3 140,00 6 860,00 6 476,92 0,00 3 140,00 6 860,00 6 476,92 0,00
Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.99

Любанское городское поселение Тосненский муниципальный район Парк 

отдыха и развлечений в п. Любань (между д.16 и д. 18А по пр. Мельникова 

и территорией МКДОУ д. 17)

3 140,00 6 860,00 2 000,00 0,00 3 140,00 6 860,00 2 000,00 0,00 3 140,00 6 860,00 2 000,00 0,00
Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.100
Никольское городское поселение Тосненский муниципальный район 

«Бутовый парк» между ул. Садовая и ул. Парковая
5 338,00 11 662,00 1 279,57 0,00 5 338,00 11 662,00 1 279,57 0,00 5 338,00 11 662,00 1 279,57 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.101
Тельмановское сельское поселение Тосненский муниципальный район 

Продолжение набережной р. Ижора, п. Тельмана, у домов 5к1 и 5.к.2
2 512,00 5 488,00 888,89 0,00 2 512,00 5 488,00 888,89 0,00 2 512,00 5 488,00 888,89 0,00

Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.102

Тосненское городское поселение Тосненский муниципальный район 

Пешеходная зона вдоль проспекта Ленина от д. 29 до д. 43 (от ш. Барыбина 

до д. 43 по пр. Ленина)

5 652,00 12 348,00 10 800,00 0,00 5 652,00 12 348,00 10 800,00 0,00 5 652,00 12 348,00 10 800,00 0,00
Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.103
Ульяновское городское поселение Тосненский муниципальный район 

Пешеходная зона «Семейная», г.п. Ульяновка, ул. Вокзальная
3 140,00 6 860,00 2 671,10 0,00 3 140,00 6 860,00 2 671,10 0,00 3 140,00 6 860,00 2 671,10 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.104

Фёдоровское городское поселение Тосненский муниципальный район 

Сквер «Семейный», Фёдоровское г.п. между д. 13 по ул. Шоссейная и 

детским садом № 23

3 119,04 6 814,21 13 522,76 0,00 3 119,04 6 814,21 13 522,76 0,00 3 119,04 6 814,21 13 522,76 0,00
Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.105

Форносовское городское поселение Тосненский муниципальный район 

Территория у МКУК «Форносовский ДК», г.п. Форносово, Павловское 

шоссе, д. 29А (4 этап)

3 140,00 6 860,00 2 407,19 0,00 3 140,00 6 860,00 2 407,19 0,00 3 140,00 6 860,00 2 407,19 0,00
Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.1.106

Сосновоборский городской округ Сосновоборский городской округ 

Бульвар имени Героя Советского Союза В.К. Булыгина, г. Сосновый Бор, 

ул. Солнечная, (четная сторона)

6 594,00 14 406,00 9 068,20 0,00 6 594,00 14 406,00 9 068,20 0,00 6 594,00 14 406,00 9 068,20 0,00
Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.2.

Создание комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях - победителях 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды

395 000,00 100 000,00 62 261,89 0,00 395 000,00 100 000,00 62 261,89 0,00 395 000,00 100 000,00 62 261,89 0,00

100,0

Мероприятие 

выполнено

3.2.1
Подпорожское городское поселение Подпорожский муниципальный район 

"Городской парк культцры и отдыха"
70 000,00 20 000,00 7 000,00 0,00 70 000,00 20 000,00 7 000,00 0,00 70 000,00 20 000,00 7 000,00 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.2.2
Сосновоборгский городской округ "Благоустройство территории сквера у 

Дворца культуры "Строитель" и детско-юношеский спортивной школы
95 000,00 20 000,00 7 853,26 0,00 95 000,00 20 000,00 7 853,26 0,00 95 000,00 20 000,00 7 853,26 0,00

Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.2.3.
Шлиссельбургское городское поселение Кировский район "45 ключей к 

одному Ключ-городу"
70 000,00 20 000,00 1 539,63 0,00 70 000,00 20 000,00 1 539,63 0,00 70 000,00 20 000,00 1 539,63 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.2.4
Пикалевское городское поселение Бокситогорский муниципальный район 

"Зеленый квадрат ПИКАЛЕВО.Парк"
70 000,00 20 000,00 20 869,01 0,00 70 000,00 20 000,00 20 869,01 0,00 70 000,00 20 000,00 20 869,01 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.2.5

Кингисеппского городское поселение Кингисеппского муниципальный 

район "Благоустройство общественной территории улици Октябрьская г. 

Кингисеппа Ленинградской области"

90 000,00 20 000,00 25 000,00 0,00 90 000,00 20 000,00 25 000,00 0,00 90 000,00 20 000,00 25 000,00 0,00
Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

3.2.6
Светогорское городское поселение Выборгский район Благоустройство 

городской площади
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены

3.2.7
Тихвинское городское поселение Тихвинский муниципальный район 

Благоустройство Летнего сада в городе Тихвин
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены

4.

Мероприятия, направленные на достижение цели 

федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды»

0,00 406 200,43 77 450,20 0,00 0,00 406 200,38 77 450,20 0,00 0,00 406 200,38 77 450,20 0,00

100,0

Мероприятие 

выполнено

4.1

Субсидии на реализацию мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий 

муниципальных образований Ленинградской области

0,00 221 518,73 58 971,10 0,00 0,00 221 518,73 58 971,10 0,00 0,00 221 518,73 58 971,10 0,00

100,0

Мероприятие 

выполнено

4.1.1
Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального 

района г. Пикалево, ул. Школьная, д. 50
0,00 6 878,73 764,30 0,00 0,00 6 878,73 764,30 0,00 0,00 6 878,73 764,30 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

Мероприятие 

выполнено

4.1.2
Рабитицкое сельское поселение Волосовского муниципального района д. 

Извара, около многоквартирных домов д. 8, д. 6, д. 5
0,00 10 000,00 990,00 0,00 0,00 10 000,00 990,00 0,00 0,00 10 000,00 990,00 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

Мероприятие 

выполнено

4.1.3
Калитинское сельское поселение   Волосовского муниципального района 

Придомовая территория д.Курковицы                                                    
0,00 10 000,00 1 027,99 0,00 0,00 10 000,00 1 027,99 0,00 0,00 10 000,00 1 027,99 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

Мероприятие 

выполнено

4.1.4
Пашское сельское поселение     Волховского муниципального района                                                           

с. Паша, ул. Строителей, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8
0,00 8 154,16 1 007,82 0,00 0,00 8 154,16 1 007,82 0,00 0,00 8 154,16 1 007,82 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

Мероприятие 

выполнено

4.1.5
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 

г. Новая Ладога, микрорайон "В", д. 24
0,00 9 400,00 1 408,53 0,00 0,00 9 400,00 1 408,53 0,00 0,00 9 400,00 1 408,53 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

Мероприятие 

выполнено

4.1.6
Сясьстройское городское поселение  Волховского муниципального района 

г. Сясьстрой, ул. Космонавтов, д. 1, д. 2, д. 4
0,00 10 000,00 1 235,96 0,00 0,00 10 000,00 1 235,96 0,00 0,00 10 000,00 1 235,96 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

Мероприятие 

выполнено

4.1.7
 Кисельнинское сельское поселение    Волховского муниципального района  

д. Кисельня, ул. Центральная, д. 7, д. 8, д. 9, д. 11, д. 12
0,00 7 096,00 1 060,33 0,00 0,00 7 096,00 1 060,33 0,00 0,00 7 096,00 1 060,33 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

Мероприятие 

выполнено

4.1.8

Дубровское сельское поселение   Всеволожского муниципального района 

г.п. Дубровка, ул. Томилина, ул. Ленинградская, ул. Школьная 0,00 10 000,00 2 767,98 0,00 0,00 10 000,00 2 767,98 0,00 0,00 10 000,00 2 767,98 0,00
Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

Мероприятие 

выполнено

4.1.9
Бугровское сельское поселение   Всеволожского муниципального района п. 

Бугры, ул. Полевая, д. 14, д. 16, д. 18
0,00 7 000,00 4 000,00 0,00 0,00 7 000,00 4 000,00 0,00 0,00 7 000,00 4 000,00 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

Мероприятие 

выполнено

4.1.10
Светогорское городское поселение Выборгского района  г. Светогорск, ул. 

Кирова, д. 1
0,00 7 197,50 799,72 0,00 0,00 7 197,50 799,72 0,00 0,00 7 197,50 799,72 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

Мероприятие 

выполнено

4.1.11
Светогорское городское поселение Выборгского района  г. Светогорск, ул. 

Ленина, д. 35, ул. Школьная, д. 8
0,00 2 998,62 333,18 0,00 0,00 2 998,62 333,18 0,00 0,00 2 998,62 333,18 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

Мероприятие 

выполнено

4.1.12
Светогорское городское поселение Выборгского района  г.п. Лесогорский, 

ул. Зеленый переулок, д. 1
0,00 2 889,20 321,02 0,00 0,00 2 889,20 321,02 0,00 0,00 2 889,20 321,02 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

Мероприятие 

выполнено

4.1.13
Гатчинское городское поселение   Гатчинского муниципального района  г. 

Гатчина, пр. 25 Октября, д. 56
0,00 10 470,33 1 558,78 0,00 0,00 10 470,33 1 558,78 0,00 0,00 10 470,33 1 558,78 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

Мероприятие 

выполнено

4.1.14
Гатчинское городское поселение    Гатчинского муниципального района г. 

Гатчина, пр. 25 Октября, д. 35, д. 37, ул. Киргетова, д. 8
0,00 10 000,00 1 500,00 0,00 0,00 10 000,00 1 500,00 0,00 0,00 10 000,00 1 500,00 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

Мероприятие 

выполнено

4.1.15
Кобринское сельское поселение   Гатчинского муниципального района п. 

Кобринское, ул. Центральная, д. 12а, д. 12б
0,00 6 700,00 1 002,15 0,00 0,00 6 700,00 1 002,15 0,00 0,00 6 700,00 1 002,15 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

Мероприятие 

выполнено

4.1.16
Ивангородское городское поселение   Кингисеппского муниципального 

района г. Ивангород, ул. Федюнинского, д. 10 0,00 6 630,24 819,47 0,00 0,00 6 630,24 819,47 0,00 0,00 6 630,24 819,47 0,00
Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

Мероприятие 

выполнено

4.1.17
Ивангородское городское поселение Кингисеппского муниципального 

района г. Ивангород, Кингисеппское шоссе, д. 5
0,00 6 292,30 777,70 0,00 0,00 6 292,30 777,70 0,00 0,00 6 292,30 777,70 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

Мероприятие 

выполнено

4.1.18
Ивангородское городское поселение  Кингисеппского муниципального 

района г. Ивангород, ул. Федюнинского, д. 11
0,00 6 374,86 787,90 0,00 0,00 6 374,86 787,90 0,00 0,00 6 374,86 787,90 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

Мероприятие 

выполнено

4.1.19

Шлиссельбургское городское поселение  Кировского муниципального 

района г. Шлиссельбург, ул. Малоневский канал, д. 10 0,00 8 859,38 652,62 0,00 0,00 8 859,38 652,62 0,00 0,00 8 859,38 652,62 0,00
Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

Мероприятие 

выполнено

4.1.20
Шлиссельбургское городское поселение    Кировского муниципального 

района г. Шлиссельбург, ул. Кирова, д. 2
0,00 8 445,00 1 058,80 0,00 0,00 8 445,00 1 058,80 0,00 0,00 8 445,00 1 058,80 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

Мероприятие 

выполнено

4.1.21

Лодейногольское городское поселение    Лодейнопольского 

муниципального района  г. Лодейное Поле, ул. Набережная, д. 17, корп. 2, 

ул. Гагарина, д. 2, д. 4, д. 6, корп. 1, д. 6, корп. 2 (I очередь)

0,00 10 000,00 1 368,45 0,00 0,00 10 000,00 1 368,45 0,00 0,00 10 000,00 1 368,45 0,00
Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

Мероприятие 

выполнено
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Оценка выполненияСведения о достигнутых результатах

Фактическое финансирование программы за январь - декабрь 2023 года, тыс.руб.Объем финансового обеспечения Государственной программы в 2023 году, тыс.руб. Выполнено на 01.01.2024 года, тыс.руб.

№пп
Наименование структурного элемента государственной программы

4.1.22
Пениковское сельское поселение     Ломоносовского муниципального 

района  д. Пеники, ул. Центральная, д. 36а
0,00 6 231,38 1 186,93 0,00 0,00 6 231,38 1 186,93 0,00 0,00 6 231,38 1 186,93 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

Мероприятие 

выполнено

4.1.23
Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 

д. Лаголово, между д. 1 и д. 5
0,00 10 000,00 1 502,44 0,00 0,00 10 000,00 1 502,44 0,00 0,00 10 000,00 1 502,44 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

Мероприятие 

выполнено

4.1.24
Серебрянское сельское поселение Лужского муниципального района                                                       

п. Серебрянский, ул. Лужская, д. 5
0,00 10 000,00 3 100,00 0,00 0,00 10 000,00 3 100,00 0,00 0,00 10 000,00 3 100,00 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

Мероприятие 

выполнено

4.1.25
Ретюнское сельское поселение  Лужского муниципального района                                                             

д. Ретюнь, ул. Центральная, д. 7
0,00 7 723,78 4 574,42 0,00 0,00 7 723,78 4 574,42 0,00 0,00 7 723,78 4 574,42 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

Мероприятие 

выполнено

4.1.26

Никольское  городское поселение      Подпорожского муниципального 

района г.п. Никольский, между домами N 1 по ул. Советская и д. N 22 по 

пр. Речного Флота

0,00 7 993,67 1 094,12 0,00 0,00 7 993,67 1 094,12 0,00 0,00 7 993,67 1 094,12 0,00
Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

Мероприятие 

выполнено

4.1.27
Раздольевское сельское поселение    Приозерского муниципального района  

д.. Раздольевское, ул. Центральная, д. 1, д. 2, д. 13
0,00 4 183,58 570,49 0,00 0,00 4 183,58 570,49 0,00 0,00 4 183,58 570,49 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

Мероприятие 

выполнено

4.1.28
Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района г. 

Сланцы, ул. Баранова, д. 4, д. 6, д. 6А, д. 8
0,00 10 000,00 21 700,00 0,00 0,00 10 000,00 21 700,00 0,00 0,00 10 000,00 21 700,00 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены

4.2

Субсидии на реализацию мероприятий, 

направленных на повышение качества городской 

среды

0,00 112 101,70 18 479,10 0,00 0,00 112 101,65 18 479,10 0,00 0,00 112 101,65 18 479,10 0,00

100,0

Мероприятие 

выполнено

4.2.1

Дубровское городское поселение Всеволожский муниципальный район 

Благоустройство общественной территории: «пос. Пески, ограниченной: ул. 

Зощенко и рекой Нева, Промзоной, южной окраиной пос. Пески. МО 

«Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области. 2 этап»

0,00 15000,04 3792,38 0,00 0,00 15000,04 3792,38 0,00 0,00 15000,04 3792,38 0,00

Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

4.2.2

Юкковское сельское поселение Всеволожский муниципальный район 

Благоустройство общественной территории, расположенной на 

кадастровом участке 47:07:0410012:69, прилегающей к Ленинградскому 

шоссе в муниципальном образовании «Юкковское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

0,00 22000,00 2874,72 0,00 0,00 22000,00 2874,72 0,00 0,00 22000,00 2874,72 0,00

Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

4.2.3

Волховское городское поселение Волховский муниципальный район 

Дворовая территория многоквартирных домов №4, №6 по ул. Марата в 

городе Волхов Волховского района 

Ленинградской области

0,00 4000,00 1568,00 0,00 0,00 4000,00 1568,00 0,00 0,00 4000,00 1568,00 0,00

Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

4.2.4

Волховское городское поселение Волховский муниципальный район 

Дворовая территория многоквартирных домов №5,№7 по улице 

Дзержинского в городе Волхов Волховского района Ленинградской области

0,00 7843,80 3204,48 0,00 0,00 7843,80 3204,48 0,00 0,00 7843,80 3204,48 0,00

Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

4.2.5
Шлиссельбургское городское поселение Кировский муниципальный район 

Шлиссельбург, благоустройство Красной площади
0,00 16333,70 1615,42 0,00 0,00 16333,66 1615,42 0,00 0,00 16333,66 1615,42 0,00

Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

4.2.6.

Ивангородское городское поселение Кингисеппский муниципальный район 

Благоустройство общественной территории: детская площадка на ул. 

Текстильщиков, мкр. Парусинка, в г. Ивангород Ленинградской области (2 

этап)

0,00 7556,88 839,65 0,00 0,00 7556,87 839,65 0,00 0,00 7556,87 839,65 0,00

Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

4.2.7.
Ивангородское городское поселение Кингисеппский муниципальный район 

«Территория Кингисеппское шоссе (главная площадь)» (2 этап)
0,00 12443,12 1382,57 0,00 0,00 12443,12 1382,57 0,00 0,00 12443,12 1382,57 0,00 Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

4.2.8.

Подпорожское городское поселение Подпорожский муниципальный район 

Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: 

Ленинградская область, Подпорожский район, г. Подпорожье, ул. 

Красноармейская, д.1-3

0,00 8000,00 1195,52 0,00 0,00 8000,00 1195,52 0,00 0,00 8000,00 1195,52 0,00

Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

4.2.9.

Подпорожское городское поселение Подпорожский муниципальный район 

Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: 

ул. Строителей, д. 6-а

0,00 4225,12 631,40 0,00 0,00 4225,12 631,40 0,00 0,00 4225,12 631,40 0,00

Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

4.2.10

Тихвинское городское поселение Тихвинский муниципальный район 

Благоустройство территории от ул. Карла Маркса вдоль Визитского ручья 

до дома 33 6 микрорайона города Тихвин Ленинградской области 

(общественное пространство)

0,00 6595,86 573,55 0,00 0,00 6595,86 573,55 0,00 0,00 6595,86 573,55 0,00

Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

4.2.11.

Рябовское городское поселение Тосненский муниципальный район «Парк у 

Пельгорского ДК», 

по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Рябово, ул. 

Рычина, у дома 8

0,00 8 103,18 801,41 0,00 0,00 8 103,18 801,41 0,00 0,00 8 103,18 801,41 0,00

Работы по благоустроиству территории завершены 100,0

4.3.
Субсидии автономной некоммерческой организации 

"Центр компетенций Ленинградской области"
0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 Субсидия предоставлена

100,0

Мероприятие 

выполнено

4.4. Премирование победителей конкурсов 0,00 2 580,00 0,00 0,00 0,00 2 580,00 0,00 0,00 0,00 2 580,00 0,00 0,00

Были подведены итоги конкурса, выплата премий осуществилась в начале июля 

2023 года.

100,0

Мероприятие 

выполнено

5.

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда" (Региональный проект 

"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда (Ленинградская 

область) "

0,00 2 206 897,82 312 506,52 897 364,84 0,00 2 141 358,36 364 604,13 883 367,80 0,00 2 141 358,36 364 604,13 883 367,80

Расселено 24 798,45 кв.м аварийного жидищного фонда в рамках реализации 

региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019 – 2025 годах" 

99,2

Мероприятие 

выполнено

5.1 Елизаветинское сельское поселение (Гатчинский муниципальный район) 0,00 1 014,39 181,14 2 427,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 контракты заключены , целевые показатели достигнуты и учтены в 2020
0,0

5.2 Лесколовское  сельское поселение (Всеволожский муниципальный район) 0,00 717,01 19,20 1 183,79 0,00 717,01 19,20 1 183,79 0,00 717,01 19,20 1 183,79 контракты заключены , целевые показатели достигнуты и учтены в 2022
100,0

5.3
Лодейнопольское городское поселение (Лодейнопольский муниципальный 

район)
0,00 1 439,24 582,47 1 594,70 0,00 774,20 567,97 700,81 0,00 774,20 567,97 700,81 контракты заключены , целевые показатели достигнуты и учтены в 2022

56,5

5.4 Янегское сельское поселение (Лодейнопольский муниципальный район) 0,00 2 137,13 21,59 0,00 0,00 2 137,13 21,59 0,00 0,00 2 137,13 21,59 0,00 контракты заключены , целевые показатели достигнуты и учтены в 2022
100,0

5.5
Подпорожское городское поселение (Подпорожский муниципальный 

район)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393,18 0,00 0,00 0,00 393,18 0,00 контракты заключены , целевые показатели достигнуты и учтены в 2022

5.6 Тихвинское городское поселение (Тихвинский муниципальный район) 0,00 654,74 354,46 1 080,98 0,00 654,74 354,46 1 080,98 0,00 654,74 354,46 1 080,98 контракты заключены , целевые показатели достигнуты и учтены в 2022
100,0

5.7 Город Пикалево (Бокситогорский муниципальный район) 0,00 0,00 26,23 2 755,23 0,00 0,00 26,23 2 755,23 0,00 0,00 26,23 2 755,23 200,5 кв.м 
100,0

5.8 Город Волхов (Волховский муниципальный район) 0,00 157 580,64 20 820,30 0,00 0,00 154 546,83 22 930,81 0,00 0,00 154 546,83 22 930,81 0,00 35,6 кв.м 
99,5

5.9 Сясьстройское городское поселение (Волховский муниципальный район) 0,00 138 156,40 70 760,21 382 767,39 0,00 138 156,40 63 125,03 382 767,39 0,00 138 156,40 63 125,03 382 767,39 5215 кв.м 
98,7

5.10 Город Всеволожск (Всеволожский муниципальный район) 0,00 36 363,41 27 760,97 0,00 0,00 36 363,41 27 173,98 0,00 0,00 36 363,41 27 173,98 0,00 344,25 кв.м 
99,1

5.11
Кузьмоловское городское поселение. (Всеволожский муниципальный 

район)
0,00 21 735,24 6 763,75 0,00 0,00 21 735,24 10 340,76 0,00 0,00 21 735,24 10 340,76 0,00 183,8 кв.м 

112,6

5.12 Рахьинское городское поселение (Всеволожский муниципальный район) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 кв.м 

5.13 Город Выборг (Выборгский муниципальный район) 0,00 43 512,92 8 633,91 0,00 0,00 39 746,23 9 019,54 0,00 0,00 39 746,23 9 019,54 0,00 625,8 кв.м 
93,5
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Фактическое финансирование программы за январь - декабрь 2023 года, тыс.руб.Объем финансового обеспечения Государственной программы в 2023 году, тыс.руб. Выполнено на 01.01.2024 года, тыс.руб.

№пп
Наименование структурного элемента государственной программы

5.14 Каменногорское городское поселение (Выборгский муниципальный район) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 570,97 0,00 0,00 0,00 1 570,97 0,00 0 кв.м 

5.15 Город Коммунар (Гатчинский муниципальный район) 0,00 43 347,99 10 652,01 0,00 0,00 43 347,99 10 682,01 0,00 0,00 43 347,99 10 682,01 0,00 412,2 кв.м 
100,1

5.16 Пудомягское сельское поселение (Гатчинский муниципальный район) 0,00 26 187,86 3 812,14 0,00 0,00 26 187,86 3 812,14 0,00 0,00 26 187,86 3 812,14 0,00 311,2 кв.м 
100,0

5.17 Таицкое городское поселение (Гатчинский муниципальный район) 0,00 23 364,71 4 774,89 0,00 0,00 23 363,47 4 699,01 0,00 0,00 23 363,47 4 699,01 0,00 254,98 кв.м 
99,7

5.18 Будогощское городское поселение (Киришский муниципальный район) 0,00 37 349,58 855,29 0,00 0,00 34 250,17 825,98 0,00 0,00 34 250,17 825,98 0,00 426,2 кв.м 
91,8

5.19
Шлиссельбургское городское поселение (Кировский муниципальный 

район)
0,00 263 279,93 25 885,88 0,00 0,00 263 279,93 32 090,86 0,00 0,00 263 279,93 32 090,86 0,00 0 кв.м 

102,1

5.20 Аннинское городское поселение (Ломоносовский муниципальный район) 0,00 266 359,21 12 130,83 0,00 0,00 255 600,77 11 453,10 0,00 0,00 255 600,77 11 453,10 0,00 2265,0  кв.м 
95,9

5.21 Лужское городское поселение (Лужский муниципальный район) 0,00 435 662,20 55 571,82 0,00 0,00 431 509,15 69 142,98 0,00 0,00 431 509,15 69 142,98 0,00 85,5 кв.м 
101,9

5.22 Мшинское сельское поселение (Лужский муниципальный район) 0,00 5 089,86 49,11 0,00 0,00 5 089,86 5 612,88 0,00 0,00 5 089,86 5 612,88 0,00 586,3 кв.м 
208,3

5.23 Оредежское сельское поселение (Лужский муниципальный район) 0,00 79 941,98 4 156,82 0,00 0,00 69 761,99 4 066,57 0,00 0,00 69 761,99 4 066,57 0,00 816 кв.м 
87,8

5.24 Толмачевское городское поселение (Лужский муниципальный район) 0,00 27 130,26 1 476,92 0,00 0,00 26 703,90 2 594,90 0,00 0,00 26 703,90 2 594,90 0,00 309,42 кв.м 
102,4

5.25
Подпорожское городское поселение (Подпорожский муниципальный 

район)
0,00 263 409,02 16 170,39 0,00 0,00 259 451,69 17 300,66 0,00 0,00 259 451,69 17 300,66 0,00 8092,85 кв.м 

99,0

5.26 Кузнечнинское городское поселение (Приозерский муниципальный район) 0,00 14 925,69 120,31 0,00 0,00 14 925,69 120,31 0,00 0,00 14 925,69 120,31 0,00 188,9 кв.м 
100,0

5.27 Мичуринское сельское поселение (Приозерский муниципальный район) 0,00 31 121,17 3 436,07 0,00 0,00 27 570,85 4 776,72 0,00 0,00 27 570,85 4 776,72 0,00 453,4 кв.м 
93,6

5.28 Приозерское городское поселение (Приозерский муниципальный район) 0,00 34 307,07 8 002,10 0,00 0,00 32 084,76 8 308,14 0,00 0,00 32 084,76 8 308,14 0,00 461,52 кв.м
95,5

5.29 Красноборское городское поселение (Тосненский муниципальный район) 0,00 27 932,75 2 621,64 0,00 0,00 27 932,75 2 621,64 0,00 0,00 27 932,75 2 621,64 0,00 363,6  кв.м 
100,0

5.30 Рябовское городское поселение (Тосненский муниципальный район) 0,00 46 217,47 1 192,53 0,00 0,00 46 217,47 1 192,53 0,00 0,00 46 217,47 1 192,53 0,00 552,49  кв.м 
100,0

5.31 Тельмановское сельское поселение (Тосненский муниципальный район) 0,00 97 239,64 12 636,51 0,00 0,00 84 545,58 16 230,20 0,00 0,00 84 545,58 16 230,20 0,00 1132,4  кв.м
91,7

5.32 Ульяновское городское поселение (Тосненский муниципальный район) 0,00 34 252,98 934,76 0,00 0,00 30 494,38 905,84 0,00 0,00 30 494,38 905,84 0,00 343,29 кв.м 
89,2

5.33 Город Волхов (Волховский муниципальный район) 0,00 0,00 1 819,47 214 483,76 0,00 0,00 1 710,81 204 133,08 0,00 0,00 1 710,81 204 133,08 716,2 кв.
95,2

5.34 Сясьстройское городское поселение (Волховский муниципальный район) 0,00 2 017,78 99,69 7 851,20 0,00 0,00 79,31 7 851,20 0,00 0,00 79,31 7 851,20 200,4 кв.м
79,6

5.35 Лужское городское поселение (Лужский муниципальный район) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  целевые показатели будут достигнуты и учтены в 2024

5.36
Подпорожское городское поселение (Подпорожский муниципальный 

район)
44 449,52 10 183,11 283 220,50 0,00 44 208,88 30 833,82 282 895,31 0,00 44 208,88 30 833,82 282 895,31  целевые показатели будут достигнуты и учтены в 2024

105,9

5.37 Щегловское сельское поселение (Всеволожский муниципальный район) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,2 кв.м

6.

Мероприятия, направленные на достижение цели 

федерального проекта "Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания 

0,00 257 647,40 7 938,78 0,00 0,00 256 703,64 7 997,78 0,00 0,00 256 703,64 7 997,78 0,00

99,7

Мероприятие 

выполнено 

6.1

Мероприятие                                                                                                                  

ликвидация аварийного жилищного фонда 0,00 218 473,89 7 543,09 0,00 0,00 218 473,89 7 543,09 0,00 0,00 218 473,89 7 543,09 0,00

100,0

Мероприятие 

выполнено 

6.1.1 Каменногорское городское поселение (Выборгский район) 0,00 131 699,66 4 642,62 0,00 0,00 131 699,66 4 642,62 0,00 0,00 131 699,66 4 642,62 0,00 1265,20 кв.м./78 чел.
100,0

6.1.2
Шлиссельбургское городское поселение (Кировский муниципальный 

район)
0,00 86 774,23 2 900,47 0,00 0,00 86 774,23 2 900,47 0,00 0,00 86 774,23 2 900,47 0,00 804,50 кв.м./71чел.

100,0

6.1.3 Нераспределенный остаток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2
Мероприятие по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда
0,00 39 173,51 395,69 0,00 0,00 38 229,75 454,69 0,00 0,00 38 229,75 454,69 0,00

97,8

Мероприятие 

выполнено

6.2.1
Клопицкое сельское поселение                                                                                                               

(Волосовский муниципальноый район) 0,00 3 723,85 37,61 0,00 0,00 3 723,85 106,15 0,00 0,00 3 723,85 106,15 0,00 32,3 кв.м /2 чел. Достижение ЦП - 100 %, освоение бюджета - 100 %
101,8

6.2.2
Рахьинское городское поселение (Всеволожский муниципальный район)

0,00 4 145,43 41,87 0,00 0,00 3 863,43 39,02 0,00 0,00 3 863,43 39,02 0,00 20 кв.м /1 чел. Достижение ЦП - 100 %, освоение бюджета - 93,20 %
93,2

6.2.3
Павловское городское поселение (Кировский муниципальный район) 

0,00 31 304,23 316,21 0,00 0,00 30 642,47 309,52 0,00 0,00 30 642,47 309,52 0,00 264,2 кв.м /15 чел./1 снесенный дом. Достижение ЦП - 100 %, освоение бюджета - 97,89 %
97,9

7.

Федеральный проект "Содействие субъектам 

Российской Федерации в реализации полномочий по 

оказанию государственной поддержки гражданам в 

обеспечении жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг"

38 879,00 121 956,42 18 354,18 134 380,58 38 760,54 121 217,26 18 309,37 133 478,14 38 760,54 121 217,26 18 309,37 37 184,41

68,7

Мероприятие не 

выполнено

7.1.

Мероприятие по обеспечению жильем молодых семей 

ведомственной целевой программы "Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении 

жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" 

государственной программы Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации"

16 026,40 100 000,00 18 354,18 134 380,58 15 907,94 99 260,84 18 309,37 133 478,14 15 907,94 99 260,84 18 309,37 37 184,41

63,5

"Мероприятие 

выполнено". 

Мера социальной 

поддержки носит 

заявительный 

характер. Общее 

количество 

молодых семей, 

изъявивших 

желание 

получить в 2023 

году социальную 

выплату на 

предоставление 

социальных 

выплат молодым 

семьям на 

приобретение 

(строительство) 

жилья составило 

44 молодых 

семей.

7.1.1
Большелуцкое сельское поселение

Кингисеппский муниципальный район
643,65 4 016,19 1 903,31 6 563,15 643,65 4 016,19 1 903,31 6 563,15 643,65 4 016,19 1 903,31 1 238,90

2 м.с. получили свидетельство;

все м.с. приобрели жилые помещения общей площадью 101,10 кв.м. 59,4
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Фактическое финансирование программы за январь - декабрь 2023 года, тыс.руб.Объем финансового обеспечения Государственной программы в 2023 году, тыс.руб. Выполнено на 01.01.2024 года, тыс.руб.

№пп
Наименование структурного элемента государственной программы

7.1.2
Важинское городское поселение

Подпорожский муниципальный район 
135,69 846,69 146,79 1 129,18 135,69 846,69 146,79 537,19

1 м.с. получила свидетельство и

приобрела жилое помещение общей площадью 66,30 кв.м.

7.1.3
Винницкое сельское поселение

Подпорожский муниципальный район
183,57 1 145,42 253,14 1 582,13 183,57 1 145,42 253,14 1 582,13 183,57 1 145,42 253,14 217,87

1 м.с. получила свидетельство и

приобрела жилое помещение общей площадью 62,40 кв.м. 56,9

7.1.4
Вындиностровское сельское поселение

Волховский муниципальный район
232,30 1 449,47 207,86 1 889,63 232,30 1 449,47 207,86 1 889,63 232,30 1 449,47 207,86 1 910,37

1 м.с. получила свидетельство и

приобрела жилое помещение общей площадью 271,10 кв.м. 100,5

7.1.5
Город Волхов 

Волховский муниципальный район
2 105,46 13 137,43 1 693,65 16 936,54 1 996,55 12 457,91 1 606,05 16 060,51 1 996,55 12 457,91 1 606,05 2 958,74

5 м.с. получили свидетельство;

все м.с. приобрели жилые помещения общей площадью 276,40 кв.м. 56,1

7.1.6
Город Всеволожск 

Всеволожский муниципальный район
778,64 4 858,49 842,33 6 479,46 778,64 4 858,49 842,33 6 479,46 778,64 4 858,49 842,33 1 220,54

1 м.с. получила свидетельство и

приобрела жилое помещение общей площадью 65,40 кв.м. 59,4

7.1.7
Город Гатчина 

Гатчинский муниципальный район
648,87 4 048,74 701,94 5 399,55 648,87 4 048,74 701,94 5 399,55 648,87 4 048,74 701,94 2 600,45

1 м.с. получила свидетельство и

приобрела жилое помещение общей площадью 73,50 кв.м. 74,1

7.1.8
Горбунковское сельское поселение

Ломоносовский муниципальный район
316,73 1 976,28 226,78 2 519,79 316,73 1 976,28 226,78 2 519,79 316,73 1 976,28 226,78 1 630,21

1 м.с. получила свидетельство и

приобрела жилое помещение общей площадью 42,60 кв.м. 82,3

7.1.9
Дзержинское сельское поселение

Лужский муниципальный район
310,86 1 939,66 222,58 2 473,10 189,85 1 184,59 135,93 1 510,38 189,85 1 184,59 135,93 2,68

1 м.с. получила свидетельство и

приобрела жилое помещение общей площадью 42,70 кв.м. 30,6

7.1.10
Доможировское сельское поселение

Лодейнопольский муниципальный район
222,17 1 386,30 240,35 1 848,82 222,17 1 386,30 240,35 1 848,82 222,17 1 386,30 240,35 351,18

1 м.с. получила свидетельство и

приобрела жилое помещение общей площадью 54,50 кв.м. 59,5

7.1.11
Заклинское сельское поселение

Лужский муниципальный район
1 239,97 7 737,06 997,45 9 974,48 1 239,97 7 737,06 997,45 9 974,48 1 239,97 7 737,06 997,45 2 175,52

3 м.с. получили свидетельство;

все м.с. приобрели жилые помещения общей площадью 195,30 кв.м. 60,9

7.1.12
Кингисеппское городское поселение

Кингисеппский муниципальный район
204,24 1 274,38 1 643,50 3 122,12 204,24 1 274,38 1 643,50 3 122,12 204,24 1 274,38 1 643,50 3 207,88

1 м.с. получила свидетельство и

приобрела жилое помещение общей площадью 57,30 кв.м. 101,4

7.1.13
Кировск 

Кировский муниципальный район
316,73 1 976,28 226,78 2 519,79 292,48 1 825,02 209,42 2 326,92 292,48 1 825,02 209,42 423,08

1 м.с. получила свидетельство 

и приобрела жилое помещение общей площадью  61,70 кв.м. 54,6

7.1.14
Колчановское сельское поселение

Волховский муниципальный район
295,05 1 841,03 291,28 2 427,37 295,05 1 841,03 291,28 2 427,37 295,05 1 841,03 291,28 2,63

1 м.с. получила свидетельство и

приобрела жилое помещение общей площадью 66,20 кв.м. 50,1

7.1.15
Лодейнопольское городское поселение

Лодейнопольский муниципальный район
607,92 3 793,24 435,28 4 836,44 607,92 3 793,24 435,28 4 836,44 607,92 3 793,24 435,28 2 649,16

2 м.с. получили свидетельство;

все м.с. приобрели жилые помещения общей площадью 120,10 кв.м. 77,4

7.1.16
Лужское городское поселение 

Лужский муниципальный район
1 537,48 9 593,41 1 236,77 12 367,66 1 537,48 9 593,41 1 236,77 12 367,66 1 537,48 9 593,41 1 236,77 1 346,73

3 м.с. получили свидетельство;

все м.с. приобрели жилые помещения общей площадью 177,40 кв.м. 55,4

7.1.17
Новоладожское городское поселение

Волховский муниципальный район
453,17 2 827,65 447,38 3 728,21 453,17 2 827,65 447,38 3 728,21 453,17 2 827,65 447,38 18,75

2 м.с. получили свидетельство;

все м.с. приобрели жилые помещения общей площадью 89,60 кв.м. 50,3

7.1.18
Пашское сельское поселение

Волховский муниципальный район
154,08 961,43 137,87 1 253,38 154,08 961,43 137,87 1 253,38 154,08 961,43 137,87 296,62

1 м.с. получила свидетельство и

приобрела жилое помещение общей площадью 55,00 кв.м. 61,8

7.1.19
Приозерское городское поселение

Приозерский муниципальный район
1 213,86 7 574,12 869,14 9 657,12 1 213,86 7 574,12 869,14 9 657,12 1 213,86 7 574,12 869,14 1 917,88

2 м.с. получили свидетельство;

все м.с. приобрели жилые помещения общей площадью 123,20 кв.м. 59,9

7.1.20
Приладожское городское поселение

Кировский муниципальный район
470,22 2 934,02 296,02 3 700,26 470,22 2 934,02 296,02 3 700,26 470,22 2 934,02 296,02 636,95

1 м.с. получила свидетельство и

приобрела жилое помещение общей площадью 60,80 кв.м. 58,6

7.1.21
Пустомержское сельское поселение

Кингисеппский муниципальный район
414,78 2 588,08 409,48 3 412,33 414,78 2 588,08 409,48 3 412,33 414,78 2 588,08 409,48 2 327,67

1 м.с. получила свидетельство и

приобрела жилое помещение общей площадью 59,50 кв.м. 84,1

7.1.22
Сланцевское городское поселение

Сланцевский муниципальный район
670,27 4 182,28 539,17 5 391,72 670,27 4 182,28 539,17 5 391,72 670,27 4 182,28 539,17 2 689,48

4 м.с. получили свидетельство;

все м.с. приобрели жилые помещения общей площадью 244,10 кв.м. 74,9

7.1.23 Сосновоборский городской округ 1 588,63 9 912,60 3 435,43 14 936,67 1 588,63 9 912,60 3 435,43 14 936,67 1 588,63 9 912,60 3 435,43 4 384,80
3 м.с. получили свидетельство;

все м.с. приобрели жилые помещения общей площадью 186,40 кв.м. 64,7

7.1.24
Сясьстройское городское поселение

Волховский муниципальный район
769,57 4 801,92 688,61 6 260,10 769,57 4 801,92 688,61 6 260,10 769,57 4 801,92 688,61 1 939,90

3 м.с. получили свидетельство;

все м.с. приобрели жилые помещения общей площадью 146,30 кв.м. 65,5

7.1.25
Тихвинское городское поселение

Тихвинский муниципальный район
648,19 4 044,52 408,06 5 100,77 648,19 4 044,52 408,06 5 100,77 648,19 4 044,52 408,06 499,23

2 м.с. получили свидетельство;

все м.с. приобрели жилые помещения общей площадью 105,90 кв.м. 54,9

7.2.

Мероприятие по предоставлению жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений

22 852,60 21 956,42 0,00 0,00 22 852,60 21 956,42 0,00 0,00 22 852,60 21 956,42 0,00 0,00

В 2023 году в соответствии с областным законом Ленинградской области от 19.12.2022 №151-ОЗ 

«Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов» в областном бюджете Ленинградской области предусмотрены ассигнования в размере 44 

809 019,61  рублей (в т.ч. средства федерального бюджета в размере 22 852 600,00 рублей). 

Средства федерального и областного бюджетов (на условиях софинансирования), 

предусмотренные на реализацию мероприятия, использованы на 100%.

100,0

Мероприятие 

выполнено

8.

Мероприятия, направленные на достижение цели 

федерального проекта "Содействие субъектам 

Российской Федерации в реализации полномочий по 

оказанию государственной поддержки гражданам в 

обеспечении жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг"

0,00 2 233 827,08 0,00 0,00 0,00 2 231 650,67 0,00 0,00 0,00 1 953 155,17 0,00 0,00

87,4

Мероприятие не 

выполнено
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Фактическое финансирование программы за январь - декабрь 2023 года, тыс.руб.Объем финансового обеспечения Государственной программы в 2023 году, тыс.руб. Выполнено на 01.01.2024 года, тыс.руб.

№пп
Наименование структурного элемента государственной программы

8.1.
Мероприятие по улучшению жилищных условий 

молодых граждан (молодых семей)
0,00 322 000,00 0,00 0,00 0,00 321 059,89 0,00 0,00 0,00 261 430,59 0,00 0,00

Ассигнования на реализацию мероприятия в 2023 году предусмотрены в объёме 322 000,00 тыс. рублей 

(с учетом  увеличения ассигнований областного бюджета Ленинградской области согласно областному 

закону от 03 ноября 2023 года № 118-оз «О внесении изменений в областной закон Ленинградской 

области «Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов»).

Общее количество молодых граждан (молодых семей), изъявивших желание получить в 2023 году 

социальную выплату составило 485 молодых граждан (молодых семей), из них 171 – молодые 

многодетные семьи. Общее количество молодых граждан (молодых семей), изъявивших желание 

получить в 2023 году дополнительную социальную выплату в случае рождения (усыновления) детей 

составило 5 молодых семей.

Претендентами на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья стали 103 

молодых гражданина (молодых семьи). Претендентами на получение дополнительных социальных 

выплат в случае рождения (усыновления) детей стали 5 молодых семей.

Средства социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, средства дополнительных 

социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей перечислены на блокированные счета 

граждан в полном объеме. 

В связи с увеличением ассигнований на реализацию мероприятия в размере 72 000,00 тыс. рублей в 

ноябре 2023 года, выдача 27 молодым гражданам (молодым семьям) свидетельств о предоставлении 

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья осуществлена в ноябре-декабре 2023 года.

Срок действия свидетельств составляет 7 месяцев.

Нераспределенного остатка в размере 940,10 тыс.рублей недостаточно для предоставления социальной 

выплаты.
81,2

"Мероприятие 

выполнено". 

Мера социальной 

поддержки носит 

заявительный 

характер. 

8.2.

Мероприятие по предоставлению за счет средств 

областного бюджета Ленинградской области жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых 

помещений

0,00 1 911 827,08 0,00 0,00 0,00 1 910 590,78 0,00 0,00 0,00 1 691 724,58 0,00 0,00

За счет региональных средств (в размере 1 152 562 284,39 руб.) – планируется приобрести 407 

жилых помещений.

в рамках мероприятия приобретено 305 жилых помещений на общую сумму средств в размере 1 

002 722,58 руб. Предоставлено детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по 

договорам найма специализированного жилого помещения 240 жилых помещений  

приобретенных за счет средств регионального бюджета. Остаток региональных средств 

составляет – 171 796,12 руб. 88,5

Мероприятие не 

выполнено

9.

Комплекс процессных мероприятий "Содействие в 

обеспечении жильем граждан Ленинградской 

области"

0,00 195 509,91 0,00 248,53 0,00 195 502,31 0,00 56 841,55 0,00 194 273,47 0,00 56 841,55

128,3

Мероприятие 

выполнено

9.1.

Мероприятие по улучшению жилищных условий 

граждан с использованием средств ипотечного 

кредита (займа)

0,00 120 373,00 0,00 248,53 0,00 120 365,40 0,00 56 841,55 0,00 120 365,40 0,00 56 841,55

Ассигнования на реализацию Ипотечной программы в 2023 году были предусмотрены в объёме 120 373,00 тыс. рублей. 

В соответствии с распоряжениями комитета от 22 февраля 2023 года №73,74,75,77 и от 28 февраля 2023 года №85,86,87 

претендентами на получение выплат с учетом установленного порядка распределения бюджетных ассигнований в рамках 

Ипотечной программы в 2023 году в Ленинградской области стали:

- компенсаций – 173 гражданина, размер распределенных средств областного бюджета Ленинградской области составил 10 

207,239  тыс.рублей. 

- социальных выплат в размере 150 тыс. рублей – 357 гражданин, размер распределенных средств областного бюджета 

Ленинградской области составил 52 346,82 тыс.рублей. 

- социальных выплат на приобретение (строительство) жилья – 19 семей, в том числе 5 молодых педагогов, 5 медицинских 

работников первичного звена и скорой медицинской помощи, 6 семей работников бюджетной сферы и 3 семьи граждан, не 

являющихся работниками бюджетной сферы. Размер распределенных средств областного бюджета Ленинградской области 

на предоставление социальных выплат составил 57811,33 тыс.рублей.

По состоянию на 01 января 2024 года компенсация перечислена в полном объеме на счета 173 гражданам в объеме 

10207,22 тыс.рублей.  

По состоянию на 01 января 2024 года средства социальных выплат в размере 150 тыс. рублей перечислены на счета 357 

граждан в полном объеме 52 346,82 тыс.рублей

По состоянию на 01 января 2024 года перечислены средства социальных выплат на приобретение (строительство) жилья на 

блокированные счета 19 семьям в объеме 57 811,33 тыс.рублей. 

18 граждан (семей) реализовали средства социальной выплаты, приобретено 1228,50 кв.метра жилья.  Одна семья 

занимается подбором жилого помещения, срок действия свидетельства 23.04.2024.

Остаток в размере 7,59 тыс. рублей недостаточен для предоставления социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья. 

Распределено средств областного бюджета  99,92%.

146,9

Мероприятие 

выполнено

9.2.

Имущественный взнос Ленинградской области 

некоммерческой организации "Фонд защиты прав 

граждан - участников долевого строительства 

Ленинградской области"

0,00 75 136,91 0,00 0,00 0,00 75 136,91 0,00 0,00 0,00 73 908,07 0,00 0,00 Остаток средств субсидии в объеме 1 228,84 тыс рублей возвращен в областной бюджет

98,4

Мероприятие 

выполнено

10.

Комплекс процессных мероприятий "Улучшение 

жилищных условий отдельных категорий граждан и 

выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан"

10 079,30 13 183,90 0,00 0,00 7 471,17 12 743,78 0,00 0,00 4 980,78 12 181,31 0,00 0,00

73,8

Мероприятие 

выполнено 

частично

10.1.

Мероприятие по осуществлению полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных федеральным и областным 

законодательством 10 079,30 0,00 0,00 0,00 7 471,17 0,00 0,00 0,00 4 980,78 0,00 0,00 0,00

Неисполнение бюджета обусловлено:                                                                                                                                                                                                            

1) Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2023 № 3399-р, ассигнования федерального бюджета на 

осуществление полномочий по обеспечению жильем ветеранов ВОВ  составили - 6 983 900,00 рублей. Постановлением 

Правительства Ленинградской области от 08.12.2023 № 873  внесено соответствующее изменение в распределение 

субвенций  бюджетам муниципальных образований Ленинградской области  на осуществление отдельных 

государственных полномочий Ленинградской области по обеспечению жильем ветеранов ВОВ, утвержденное 

приложением 15 (таблица 25)  Закона от 19.12.2022 № 151-оз, в части 2023 года. В 2023 году  на учёте граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях в органах местного самоуправления Ленинградской области состояло три ветерана 

ВОВ, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях  в Тосненском, Бокситогорском и Волосовском районах. 

Решением Рабочей группы при Правительстве Ленинградской области (протокол от 01.12.2023 №7) ветерану  Тосненского 

района отказано в предоставлении бюджетных средств в связи с неправомерным приемом на учет граждан, нуждающихся 

в жилых помещениях. Распоряжением Правительства Ленинградской области от 11.12.2023 № 880-р,  средства 

федерального бюджета  размере 4 980 780,00 руб. были предоставлены ветерану Бокситогорского муниципального района, 

денежные средства направлены в бюджет  муниципального образования. Ветеран приобрел благоустроенное жилое 

помещение и снят с учета граждан,  нуждающихся в жилых помещениях, средства реализованы. Невостребованные 

ассигнования федерального бюджета в размере 2 003 120,00 руб. в бюджеты муниципальных образований не 

направлялись.                                                                              

2) В 2023 году  на учёте граждан, нуждающихся в жилых помещениях в администрациях муниципальных образований 

Ленинградской области состояло 27 семей инвалидов, принятых на учет до 1 января 2005 года, из них один инвалид 

Всеволожского муниципального района изъявил желание улучшить жилищные условия за счет бюджетных средств. 

Распоряжением Правительства Ленинградской области от 11.12.2023 № 881-р,  средства федерального бюджета  в размере 

2 490 390,00 руб. были предоставлены инвалиду Всеволожского муниципального района и направлены в бюджет 

муниципального образования. 

В соответствии с Правилами предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию передаваемых полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов, 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.10.2005 № 614, предусмотрено, что средства федерального бюджета на жилищное обеспечение перечисляются на счет 

временного распоряжения, открытых органам местного самоуправления как получателям бюджетных средств в 

территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе муниципального образования, что позволит 

их дальнейшую реализацию в 2024 году. В настоящее время инвалид-очередник определился с вариантом жилого 

помещения и оформляет документы по его приобретению в собственность, оплата договора купли-продажи будет 

осуществлена  в I квартале 2024 года. Невостребованные ассигнования федерального бюджета в размере 605 010,00 руб. в 

бюджеты муниципальных образований не направлялись.

49,4

"Мероприятие 

выполнено". 

Мера социальной 

поддержки носит 

заявительный 

характер. В 2023 

году на 

основании 

заявлений 

обеспеченны 1 

ветеран ВОВ и 1 

семья инвалидов.    

Процессная часть
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Оценка выполненияСведения о достигнутых результатах

Фактическое финансирование программы за январь - декабрь 2023 года, тыс.руб.Объем финансового обеспечения Государственной программы в 2023 году, тыс.руб. Выполнено на 01.01.2024 года, тыс.руб.

№пп
Наименование структурного элемента государственной программы

10.2.

Мероприятие по предоставлению гражданам единовременной денежной 

выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов

0,00 10574,33 0,00 0,00 0,00 10 137,30 0,00 0,00 0,00 9574,83 0,00 0,00

Предоставлены бюджетные средства 32 ветеранам ВОВ на  проведение капитального ремонта жилых 

домов в размере 10137,3 тыс. руб., из них администрация Тосненского района осуществила возврат 

бюджетных средств в размере 562,5 тыс. руб., в связи с отказом граждан от проведения ремонтных работ. 

оянию на 01.01.2024 года  отремонтировано 29 домовладений граждан, нуждающихся в ремонте.  

Нереализованный остаток средств составил 999 500,00 руб. 

        
90,5

"Мероприятие 

выполнено ". 

Мера социальной 

поддержки носит 

заявительный 

характер. В 2023 

10.3.

Мероприятие по обеспечению выполнения органами местного 

самоуправления муниципальных образований переданных государственных 

полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений 0,00 2609,57 0,00 0,00 0,00 2606,48 0,00 0,00 0,00 2606,48 0,00 0,00

В 2023 году на основании заявок, представленных  администрациями восьми муниципальных районов, на 

организацию исполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере жилищных 

отношений  направлены средства  областного  бюджета в   размере   2 606 480,36 руб.

99,9

"Мероприятие 

выполнено".                           

Мероприятие 

носит 

11.
Комплекс процессных мероприятий "Капитальный 

ремонт многоквартирных домов"
0,00 1 246 244,75 0,00 4 213 932,64 0,00 1 245 193,84 0,00 3 710 790,43 0,00 734 644,39 0,00 2 193 462,93

53,6

Мероприятие не 

выполнено

11.1.

Имущественный взнос Ленинградской области некоммерческой 

организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Ленинградской области"

0,00 391 700,00 0,00 3 714 954,74 0,00 391 700,00 0,00 3 657 333,49 0,00 369 016,80 0,00 2 140 005,99

выполнено 799 вида работ  (без спецсчетов) в 204 МКД

61,1

11.2.
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов при возникновении неотложной необходимости
0,00 354 544,75 0,00 0,00 0,00 354 515,93 0,00 0,00 0,00 90 552,91 0,00 0,00 выполнено 13 видов работ в 12 МКД, увеличен объем оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному ремонту крыши в 1 многоквартирном доме 25,5

11.3.
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов
0,00 500 000,00 0,00 498 977,90 0,00 498 977,91 0,00 53 456,94 0,00 275 074,68 0,00 53 456,94

выполнено 6 видов работ в 6 МКД 32,9

Итого по государственной программе: 1 079 361,10 19 620 625,00 958 321,59 5 445 926,59 1 076 634,50 15 243 325,08 1 000 524,17 4 784 477,92 1 183 414,61 14 648 181,39 1 027 042,75 3 170 856,69
73,9


